

## 契約変更理由書（公表用）

1 工 事 件 名	中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設大規模改修工事（建築・バリアフリー対応その他追加工事）
2 施 行 場 所	中央区晴海五丁目2番3号
3 工 期	令和5年7月26日から令和5年10月6日
4 契 約 金 額	45,166,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和5年7月26日
6 変 更 日	令和5年9月29日
7 契 約 の 相 手 方 の 住 所 及 び 商 号 又 は 名 称	東京都中央区晴海一丁目8番8号トリトンスクエアW棟 クリスタルジャパン・松井リフォーム建設共同企業体 代表者 株式会社クリスタルジャパン 代表取締役 浦木 太郎
8 変 更 の 内 容 及 び 理 由	<p>外構に発生した地中障害により、貫通通路の側溝及び配管のルートに変更が生じ、段取りの再調整が必要となったため、貫通通路工事の工期延伸をすることとなった。</p> <p>それに伴い、貫通通路部への視覚障害者誘導用ブロックの設置時期も延伸する必要があるため。</p> <p>工期</p> <p>（1）既履行期間 令和5年7月26日から令和5年10月6日まで</p> <p>（2）変更後履行期間 令和5年7月26日から令和5年10月26日まで</p>