

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立常盤小学校等内部改修工事（電気設備工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋本石町四丁目4番26号
3 工 期	令和7年9月19日
4 契 約 金 額	変更後 469,502,000円（税込み） 変更前 463,584,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和4年10月14日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区日本橋富沢町10番18号 中央電設・東神建設共同企業体 中央電設株式会社 東京支店 常務取締役支店長 初馬 修二
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。