

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立常盤小学校等内部改修工事（機械設備工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋本石町四丁目4番26号
3 工 期	令和7年9月19日
4 契 約 金 額	変更後 415,437,000円（税込み） 変更前 412,896,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和4年10月14日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区東日本橋一丁目1番7号 サンプル・第一セントラル建設共同企業体 株式会社サンプルント 代表取締役 熊谷 雅和
8 変更の内容及 び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。