

工事概要

工事件名：車両基地撤去工事（3築-1）
 工事場所：東京都中央区築地五丁目及び同区築地六丁目（旧築地市場跡地）
 工期：令和3年8月30日～令和4年6月28日
 工事着手：令和3年11月（予定）
 作業時間：午前8時～午後6時（原則、日曜祝日は作業を行いません）
 夜間、日曜祝日に作業を行う際は事前に工事看板にてお知らせ致します。
 工事受注者：株式会社 大盛工業
 主要工種：舗装撤去工 約82,000m² 砕石撤去工 約53,000m³
 砕石仮置工 約29,000m³

安全対策

工事車両が入り出る旧正門、旧勝どき門には、交通誘導員を配置し、横断する歩行者、自転車の安全に十分配慮します。

環境対策

工事に伴う騒音・振動は、最小限にとどめるよう細心の注意を払います。
 撤去した砕石の一部を築地市場解体工事の埋戻し材として使用することで、砕石搬出に用いる車両台数を削減します。

平面図




工程表

工区	令和3年度					令和4年度			
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
3工区									
4工区①									
4工区②									
5工区①									
5工区②									
6工区									

上記の工事工程は現時点の計画であり、今後、中央卸売市場、オリンピック・パラリンピック準備局等との協議によって変更になる場合があります。

出入り運搬車両（トラック）想定台数（日当たり平均）



・グラフは当該月に場内に入り出る運搬車両の日当たり最大数を示しており、この他に、工事機材等の工事車両が数台出入りする予定です。