

■江戸バスルート見直しに向けた全体スケジュール

	R3年度	R4年度				R5年度				R6年度	
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	
地域公共交通会議	第3回 ・アンケート結果 ・課題整理 ・スケジュール		第1回 ・課題と対応方針 ・ルート変更素案 ・スケジュール		第2回 (今回) 1月16日 ルート変更案	第1回 ・変更ルート決定					
協議・手続き等		警視庁・都道管理者・区道管理者 ・都営バスなど関係機関との協議					警視庁実査		関東運輸局へ認可申請・検査		変更ルート運行開始
						バス停工事		運転手訓練			
その他								マルチモビリティ ステーション 供用開始		晴海地区 まちびらき	