中央区スポーツ推進ビジョン改定 スケジュール

作成：2026年1月30日

年度	項目	作業の概略	令和８年 １月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	令和９年 １月	２月	３月
	ビジョン改定	最終評価のとりまとめ															
令和８年度	会議等	中央区スポーツ推進審議会					①		②		③					④	
		関係部署連絡会				①		②		③					④		
		庁議・委員会															
		パブリックコメント															
	ビジョン策定進捗フロー	基本方針															
		現状と課題整理															
		目標値検討															
		体系の検討															
		事業調査・整理															
		施策展開															
	ビジョン案の作成と検討作業	全体構成案の検討															
		骨子案の検討（体系まで）															
		素案の検討（施策展開含む）															
		ビジョン案の検討															
		ビジョン案の修正・調整															
		印刷・製本															