中央区スポーツ推進ビジョン改定 スケジュール

作成：2026年4月10日

年度	項目	作業の概略	令和８年 ４月			５月			６月			７月			８月			９月			10月			11月			12月			令和９年 １月			２月			３月		
令和８年度	会議等	中央区スポーツ推進審議会					① 5/18						②						③													④							
		関係部署連絡会		① 4/15						② 6/16						③														④								
		庁議・委員会																																				
		パブリックコメント																																				
	ビジョン策定進捗フロー	基本方針																																				
		現状と課題整理																																				
		目標値検討																																				
		体系の検討																																				
		事業調査・整理				調査期間																																
		施策展開																																				
	ビジョン案の作成と検討作業	全体構成案の検討																																				
		骨子案の検討（体系まで）																																				
		素案の検討（施策展開含む）																																				
		ビジョン案の検討																																				
		ビジョン案の修正・調整																																				
		印刷・製本																																				