資料6

令和３～５年度「中央区健康・食育プラン２０１３」意識調査・最終評価・次期プラン策定スケジュール

	年　月	令和3年度												令和4年度												令和5年度				令和6年度～
	内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
1	中央区健康・食育プラン推進委員会の開催								第1回				第2回						第1回					第2回		第1回	第2・3回	第4回		次期プラン
2	意識調査票の作成・発送準備、発送、回収、結果集計・速報値作成、結果分析・課題等の抽出	調査項目洗い出し			調査項目のとりまとめ				調査項目の修正		作成準備			発送準備・発送			回収・結果集計・速報値作成	結果分析・課題等の抽出												
3	最終評価のための基礎資料作成・意識調査報告書作成及び印刷製本																			意識調査報告書作成・製本										
4	「中央区健康・食育プラン2013」最終評価に向けての検討、評価の決定																					検討・決定								
5	次期プランの検討・素案策定、完成版策定																									次期プランの検討・素案策定・完成版策定			製本	