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選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。

◎晴海地区にお住まいの皆様には、日ごろより、選手村関連工事に対し、並々

ならぬご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

◎皆様方の近隣で実施させていただいている工事について、より深くご理解頂

けるよう、今回より「工事かわら版」を２か月に一度の頻度で発行し、工事

の進ちょく状況等の情報を提供させて頂くことといたしました。 

◎今後とも、安全施工に努めるとともに、工事関連情報の積極的な提供に努め

てまいります。 

◎皆様方の選手村関連工事へのご理解・ご協力を何卒よろしくお願いします。 

東京都第一市街地整備事務所 

三井不動産レジデンシャル株式会社（特定建築者代表） 

【問い合せ先】 

東京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備課 

TEL:03-3534-3449(工事担当) 

事業全体平面図 

：市街地再開発事業の範囲 
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工事のあらましと進ちょく状況 

 ●東京都が進めている工事と施工会社 

東京都は主に道路の整備（補助第 314号線、区画道路 4路線）を担当しており、 

現在、４件の工事を発注しております。 

東京 2020大会後の選手村（イメージ） ※現時点でのイメージです 
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道路の整備内容 

道路を造る工事の手順(イメージ) 

撤去工事 

舗装や排水溝の設置 

盛土工事 

埋設物の設置 

・地域の防災性向上のため、

盛土
も り ど

を行い、最大で約2.5m

道路の高さをかさ上げし

ます 

・事前に古い舗装やコンクリ

ートなどの撤去を行います 

街路樹や安全施設などの設置 

・盛土
も り ど

にあわせて、水道、下

水道、電線類、ガスなどの

ライフライン施設を埋設

します

・車道や歩道の舗装、雨水を

流すための側溝などを設

置します 

・街路樹、照明灯、ガードレ

ールなどの安全施設を設

置します 

：道路の整備範囲 

※形状や大きさはイメージです 

※破線は工事の影響範囲 
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①道路盛土及び下水道布設工事（27晴五－1） 

  受注者：岩田地崎・フクダ 建設共同企業体 

②④道路盛土及び下水道布設工事（28晴五－1）（28晴五－3） 

   受注者：三井住友・東 建設共同企業体 

【進ちょく状況】 

◎ 区画道路 5-4号線において、工事のために通行規制帯（バリケード）を設置しました。 

  ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

◎ 区画道路 5-1号線、5-2 号線において、古い舗装などの撤去工事を行っています。 

【今後の予定】 

○ 区画道路 5-1 号線、5-2 号線において、下水道管(雨水管、汚水管)の設置を行います。 

○ 区画道路 5-1 号線、5-2 号線において、道路の盛土と電線共同溝の設置を行います。 

【進ちょく状況】 

◎ 11 月 15日に仮設道路へ通行を切り替えました。ご協力ありがとうございました。 

◎ 次回の通行路切替（平成 29年 6月予定）に向け、区画道路 5-3号線の盛土工事を 

行っています。 

◎ 区画道路 5-4号線において、電線共同溝（電線類を地中に埋設）の設置を行っています。 

【今後の予定】 

○ 区画道路 5-3 号線において、車道の舗装工事を行います。 

○ 区画道路 5-3 号線において、電線共同溝の設置を行います。 

○ 補助第 314 号線(5-5 街区東側)で、不要物の撤去と盛土工事を行います。 

仮設道路に通行路を切り替えました 道路の盛土工事を行っています 

（5-3号線） 

電線共同溝の設置を行っています 

（5-4号線） 

舗装などを撤去しています 

（5-1号線）

規制帯を設置しました（5-4号線） 

（客船ターミナルから仮設道路を望む） 

規制帯を設置しました（5-4号線） 

（仮設道路から客船ターミナルを望む） 
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③下水道布設工事（28晴五－２） 

  受注者：東栄建工株式会社 

【進ちょく状況】 

◎ 晴海五丁目地区の重要な汚水管「晴海西幹線」(直径 800 ㎜)を推進工法（モグラのよう

に堀って管を入れていく方法）で設置するため、発進基地となる立坑
たてこう

に着手しました。 

◎ 補助第 314 号線の歩道部において、道路を掘って、古い下水道管(雨水管・汚水管)の撤

去と新しい雨水管、汚水管の設置を行っています。 

【今後の予定】 

○「晴海西幹線」の推進機（掘り進める機械）の準備が整い次第、掘進
くっしん

を開始します。 

○ 引続き、補助第 314号線の歩道部において、下水道管(雨水管・汚水管)を設置します。 

晴海西幹線の発進基地の立坑を設置

しています 

現場に推進機が到着しました 補助第 314号線の歩道部で下水道

管を新設しています 

街区内工事 

特定建築者（５－３街区：東急建設株式会社） 

（５－４街区：株式会社長谷工コーポレーション） 

（５－５街区：前田建設工業株式会社） 

（５－６街区：三井住友建設株式会社） 

【進ちょく状況】 

■ 街区周辺に工事用フェンスを設置する等、安全対策を実施しました。 

■ 既設の舗装などの撤去工事を行っています。 

【今後の予定】 

■ 既設の舗装などの撤去工事を引続き行っていきます。 

■ 撤去が完了したところから、地下駐車場設備として、山留
やまどめ

設置や基礎杭を施工していき

ます。 

■ 工事での周辺影響を低減するため、散水等の飛散
ひさ ん

防止
ぼう し

対策を引続き行っていきます。 
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5-3 街区全景 5-4 街区全景 

5-5 街区全景 5-6 街区全景 

解体工事着手前状況 

（10月初旬） 

解体状況 

舗装解体完了 

（11月下旬） 

散水状況 

（飛散
ひさ ん

防止
ぼう し

対策） 
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※大会後に、高層棟の建設（5-5街区・5-6街区）、板状棟の改装、道路の仕上げ等を行い、平成36年度（2025年3月）に事業が完了する予定です。

東京2020大会までの工事予定
2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（H31）年度 2020（H32）年度2016（H28）年度

商
業
棟

（
5

‐
7
街
区

）

全
体
工
程

板
状
棟

（
選
手
村
棟

）

大会前建設工事（36か月）

山留・杭

調査・解体

商業棟工事仮設使用（発生土ストック） 準備

大

会

開

催

躯体

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

7月24日~8月9日

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

8月25日~9月6日

基盤整備工事（東京都）

掘削

検査

仕上

外構

埋戻し・盛土

大 会

発生土の海上輸送
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