
首都高地下化事業における工事進捗状況について
2023年12月15日

③一石橋付近工事

①呉服橋・江戸橋
出入口撤去工事

②日本橋北詰交差点付近
資材等搬入用立杭工事

④江戸橋橋詰付近工事

資料２



①呉服橋・江戸橋出入口撤去工事の進捗状況

〇日本橋川の河川内において、橋桁撤去・橋脚撤去の工事を進めていきます。
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橋桁撤去撤去範囲： 橋脚撤去

対象範囲 予定時期

①～⑥江戸橋出入口 2022年12月撤去済み

⑦呉服橋出入口 2023年 2月撤去済み

⑧呉服橋出入口 2023年 9月撤去済み

⑨呉服橋出入口 2023年 9～12月頃

対象範囲 予定時期

A 江戸橋入口 (1ヵ所) 2023年 4～12月頃

B 江戸橋出口 (3ヵ所) 2023年 4～12月頃

C 呉服橋出入口 (3ヵ所) 2023年7月～2024年2月頃

床版・橋けた撤去 橋脚撤去(浚渫含む)
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①呉服橋・江戸橋出入口撤去工事の進捗状況

◯呉服橋出入口は、橋けた撤去を実施しています。

江戸橋出口の橋脚撤去状況

◯江戸橋出入口の橋脚撤去を実施しています。

呉服橋入口の橋けた撤去状況



②日本橋北詰交差点付近、資材等搬入用立坑工事の進捗状況

写真2 メトロ地下通路及び仮壁設置作業（夜間）

写真1 資材投入立坑のH鋼杭建込みのための掘削作業(夜間)

〇資材等搬入用立坑のための土留を施工しています。

日本橋
北詰交差点

至神田

至両国

至大手町

至新橋

常設帯①

常設帯②

三越

資材等搬入用立坑

写真2

写真1

メトロ地下通路

※資材等搬入用立坑とは・・・
今後の首都高地下ルートトンネル工事で半蔵門線が近接するため、
事前に半蔵門線の防護工が必要なり、その防護工の資材を半蔵門線
の構造物内に投入するための立坑になります。

コンクリート打設状況

H鋼杭

クレーンでH鋼杭を吊っている状況



③一石橋付近の工事進捗状況

◯一石橋架替のため、上流側の歩道を通行止めにして車道にする作業をしています。

一石橋歩道通行止状況

①通行止め箇所周辺に警備員や案内看板を設置して
迂回路を案内しています。

②歩道の照明灯やガードレールなどを撤去し、車道
舗装に打替えます。



管路工（推進工）立坑工

（発進側）

立坑工

（到達側）

地下鉄半蔵門線

地下鉄都営浅草線

首都高1号上野線橋脚
都心環状線

江戸橋

全体平面図
管路工

（開削工）既設水道管撤去工

水道配水本管移設工事 断面図（Ａ－Ａ）

管路工
（開削工）

当工事の工事内容の概要

日本橋川

首都高地下ルート
（予定）

既設水道管が干渉←南側（新橋方）

北側（上野方）→

※現時点での予定であり、関係各所との協議により変更になる可能性があります。
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①旧江戸橋出口跡地 ④既設水道管②旧江戸橋入口跡地 ③既設防災船着場

既設水道管

新設水道管

歩道の整備を行います

既設構造物を撤去します

ヤードの整備を行います

地上部の既設構造物を撤去します

ヤードの整備を行います

既設水道管を移設します防災船着場を旧江戸橋入口跡地
付近に仮移設します
首都高地下ルート供用後
既設位置へ戻す予定
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