
首都高地下化事業における工事進捗状況について

〇出入口部の橋けた・橋脚撤去はすべて完了しました。
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橋桁撤去撤去範囲： 橋脚撤去

対象範囲 予定時期

①～⑥江戸橋出入口 2022年12月撤去済

⑦呉服橋出入口 2023年 2月撤去済

⑧呉服橋出入口 2023年 9月撤去済

⑨呉服橋出入口 2023年 12月撤去済

対象範囲 予定時期

A 江戸橋入口 (1ヵ所) 2023年 4～12月撤去済

B 江戸橋出口 (3ヵ所) 2023年 4～2024年1月撤去済

C 呉服橋出入口 (3ヵ所) 2023年7月～2024年2月撤去済

床版・橋けた撤去 橋脚撤去(浚渫含む)
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呉服橋・江戸橋出入口の橋けた・橋脚撤去工事の進捗状況

橋けた・橋脚撤去状況（江戸橋入口）橋けた撤去後（呉服橋出入口）

橋けた撤去前 橋けた撤去前
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外堀通り（一石橋付近）車線切替について
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至銀座

日本橋
北詰交差点

至神田

至両国
至大手町

三越

常設帯①

常設帯②

常設帯③

資材等搬入用立坑

日本橋北詰交差点付近、資材等搬入用立坑工事の進捗状況について

写真 計測用機械（滝の広場）

〇掘削工事のため日本橋の事前計測をしています。

写真2

写真1

※資材等搬入用立坑とは・・・
今後の首都高地下ルートトンネル工事で半蔵門線が近接するため、
事前に半蔵門線の防護工が必要なり、その防護工の資材を半蔵門線
の構造物内に投入するための立坑になります。

計測用機械（滝の広場）
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管路工（推進工）立坑工

（発進側）

立坑工

（到達側）

地下鉄半蔵門線

地下鉄都営浅草線

首都高1号上野線橋脚
都心環状線

江戸橋

全体平面図
管路工

（開削工）既設水道管撤去工

水道配水本管移設工事 断面図（Ａ－Ａ）

管路工
（開削工）

日本橋川

首都高地下ルート
（予定）

既設水道管が干渉←南側（新橋方）

北側（上野方）→既設水道管

新設水道管

A

A

水道配水本管移設工事の進捗状況について

仮囲い設置状況

新設水道管
発進側立坑工事ヤード

〇首都高地下化のためトンネル工事着手前に、トンネル構築の際に干渉する既設水道管の移設工事を実施
〇現在、新設水道管を敷設するため発進側立坑の工事ヤードの仮囲いを設置中

昭和通り

日本橋川

写真

江戸橋南交差点
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〇再開発と連携した日本橋川沿いの賑わい空間創出に向けて、工事仮囲いを活用したデザイン装飾を検討。

『工事が与えるネガティブな印象を改善』、『日本橋川沿い周辺の未来に対する期待感を醸成』を創出。

〇日本橋らしさのある背景に、首都高日本橋の今昔を紹介しつつ、歴史ある日本橋と首都高との縁（ゆかり）を表現。

６０年にわたる首都高と日本橋の歴史を感じられる建設当時の写真を交えて、未来に対する期待感を醸成。

実施位置図

デザイン装飾イメージ（水道配水本管工事側）

仮囲いデザイン

1
2

仮囲い設置イメージ

実施スケジュール

①水道本管工事側 ： 2024年4月下旬～

②旧江戸橋入口側 ： 2024年5月下旬～

※実施時期については、協議等により変更となる場合有

ダイヤビル

銀座方面

工事進捗報告：江戸橋橋詰付近における工事仮囲いを活用したデザイン装飾について

江戸橋JCT

江戸橋

6



江戸橋橋詰付近における工事仮囲いを活用したデザイン装飾について（参考資料）

水道本管工事側デザイン（案）

今昔写真の抜粋
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江戸橋橋詰付近における工事仮囲いを活用したデザイン装飾について（参考資料）

旧江戸橋入口工事側デザイン（案）

今昔写真の抜粋
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