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今後の日本橋周辺のスケジュールとにぎわいづくり等について



１ 全体位置図

首都高日本橋区間地下化事業、再開発事業等の進捗に伴い、まちの状況が大きく変わるこ
とから、節目となる場面において、仮船着場などの各施設の整備やにぎわいの方策等の検討
が必要です。
今回は、船着場の仮移設、日本橋一丁目中地区の完成に伴う日本橋周辺の状況について、

検討を行います。
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今回の検討範囲

滝の広場

花の広場

江戸橋際
橋詰



２ 今後の日本橋周辺のスケジュール

観光案内所（既存）

・船着場整備
・橋詰広場整備

滝の広場

江戸橋
橋詰

花の広場

日本橋一丁目
中地区

建築工事等

日本橋一丁目
１・２番地区

解体工事

既存観光案内所建物
を利活用

建築工事等

船着場
（既存）

①日本橋船着場を
江戸橋際に移設

③観光案内所の
移設

④旧観光案内所
建物の解体

②日本橋一丁目
中地区の完成

橋詰広場（既存）

⑥日本橋一丁目
1･2番地区の完成

⑤情報発信・
交流施設の完成

橋詰広場（新設）

⑦高架橋撤去・
船着場の復旧

船着場
（新設）

内装工事
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Ｒ７年度末頃 Ｒ８年度中 Ｒ９～１４年度 Ｒ１４年度中 Ｒ１６年度中 Ｒ２２年以降

解体・建築工事等

情報発信・交流施設

橋詰広場（既存）

仮船着場（新設）

橋詰広場（新設）

観光案内所（新設）

※現時点における区の想定であり、公共管理者、関係機関との調整によって変更となる場合があります。



３ 船着場移設等に伴う日本橋周辺の調整事項について

①日本橋船着場を江戸橋際へ仮移設
・にぎわいを創出するための滝の広場の活用方法
・日本橋から仮船着場への案内方法

③観光案内所を中地区へ移設
・移設後の観光案内所の活用方法
・船着場、観光案内所への案内方法

⑤情報発信・交流施設の完成
・観光案内所等との連携方法（役割分担）

⑥日本橋一丁目１・２番地区の完成
・花の広場の修景内容

⑦高架橋撤去、船着場の復旧
・滝の広場、乙姫広場、元標広場、江戸橋橋詰
（上流側）の修景内容
・川沿いの道路の統一的な修景内容

②日本橋一丁目中地区の完成
・舗装、街路樹等の道路修景内容

④旧観光案内所建物の解体
・解体までの旧観光案内所建物の利活用

前ページのスケジュールをもとに、節目となる場面ごとに日本橋周辺において調整すべき
事項を整理し、構成員の皆様から意見をいただきながら検討を進めていきます。
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首都高高架橋撤去後の
道路と水辺のネットワーク イメージ図

日本橋室町
一丁目中地区
（検討中）

日本橋本石町
一丁目地区
（検討中）

日本橋一丁目東地区
CDE街区方面へ

水辺のネットワーク：

道路のネットワーク：

日本橋周辺において､さらなるにぎわいを創出し､
回遊性の高い道路・水辺のネットワークを形成
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４ 日本橋周辺のにぎわいづくりについて（事例）

日本橋周辺のにぎわいづくりの参考として、地域のにぎわいに資する取組事例を紹介します。

橋詰広場での活用が期待できる事例

道路・川・建物等を活用した事例
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移動式の屋台水の階段 緑地広場

イルミネーション プロジェクションマッピング 立体ビジョン 暖簾

「葛飾灯明」
東京都葛飾区

「ＧＲＥＥＮＳＰＲＩＮＧＳ」
東京都立川市

提供：㈱立飛ストラテジーラボ

「やまだばし思い出テラス」
鹿児島県姶良市

「八代市こいこい広場」

熊本県八代市

「つららライト」
東京都渋谷区（渋谷川）

「ミズベリング×大手町川端緑道

プレイスメイキング社会実験」

東京都千代田区
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「新宿東口の猫」

東京都新宿区
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「ケヤキ広場暖簾」
東京都中央区（コレド室町テラス）

キャンドルの灯りと音楽


