
日本橋中学校の
改築について
中央区教育委員会

９月17日（土） ９月28日（水）

10月２日（日） 10月８日（土）



◆ 教育委員会事務局の出席者紹介

◆ あいさつ

◆ 日本橋中学校の改築について

◆ 質疑応答
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■ 学級数等の推計結果

・学校の運営が可能な学級数は16学級
・提供可能な給食数は500食

■ 課題

・令和11年度から普通教室等が不足する。
・令和８年度から給食の提供が困難となる。
・千代田公園の敷地の一部を学校が利用している。

■ 現校舎

色枠…全学年の学級数が運営可能な学級数を超える年度
赤字…生徒数等が提供可能な給食数を超える年度

（職員への提供も含む）

日本橋中学校の学級数等の推計結果と課題

年度
R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

学級数 11 11 12 12 12 13 13 14 16 16 17 18 18

生徒数 354 376 406 393 397 410 452 494 537 567 598 616 605

令和４年度推計実数値
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対応策
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対応策－①

■ 対応策

・日本橋中学校を改築し、良質な教育環境を維持する。

・千代田公園と合わせて整備する。

・仮校舎を浜町公園内に整備する。

［整備のイメージ］

中学校

屋上運動場

公園

御幸通り
整備後

中
学
校

現状
御幸通り

公園内の中学校使用部分
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新校舎の概要

■ 概要
（１）建設予定地 現在地

（２）スケジュール
設計 令和５年度から６年度まで
工事 令和７年度から10年度まで

（３）整備内容
・21学級規模の校舎を整備する。
・屋上に校庭を設ける。
・屋内にプールを整備する。

対応策－②

【 全体イメージ図 】

※コンセプトをイメージ化したものであり、実際の整備計画ではありません
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対応策－③

• ・工事による教育環境への影響が少ないため。

• ・工事の期間を短くすることができるため。

• ・日本橋中学校と千代田公園の一体的な整備が可能であるため。

仮校舎を浜町公園内に整備する理由

①

②

③ 日本橋中学校を休校とする
学校の選択や通学に要する時間等、生徒の負

担が大きいこと。

〈実施困難と判断した対応策〉

対応策 実施困難と判断した主な理由

千代田公園内に仮校舎を整備する 工事により発生する、騒音及び振動による教

育環境への影響が大きいこと。千代田公園内に新校舎を整備する
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仮校舎について
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仮校舎整備の概要

■ 概要
（１）建設予定地

浜町公園内（日本橋浜町二丁目59番１号）

（２）仮校舎の使用期間
令和７年度から令和10年度まで

仮校舎について－ ①

R5 R6 R8 R9 R10 R11 R12 R13
(2023) (2024) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031)

 現 小学校１年生

 現 小学校２年生

 現 小学校３年生

 現 小学校４年生

 現 小学校５年生

 現 小学校６年生

 
現校舎 仮校舎（浜町公園内）

入：入学

卒：卒業

現在の学年

年度

入 卒

新校舎

入 卒

入 卒

入 卒

入 卒

入 卒

R7

(2025)
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仮校舎について－ ②

浜町運動場

総合
スポーツ
センター

仮校舎検討エリア

総合スポーツセンター
地下部分

地下鉄都営新宿線入口

鉄道施設（浜町駅）

駐車場
鉄道施設

都営地下鉄新宿線浜町出入口

鉄道施設(地上部)
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仮校舎について－ ③

• 総合スポーツセンターや浜町運動場を利用予定

保健体育の授業

• 総合スポーツセンターや近隣の適した会場を利用予定

従来体育館を使用していた教育活動(儀式的行事・体育的行事・文化的行事・集会等)

• 仮校舎や他教育施設を利用予定

部活動

• 仮校舎にて実施予定

特別支援教室

教育環境（学校生活）について

適切な教育活動の場を確保し、良質な教育環境を維持する。

• 支障なく実施できるよう他のスペースを活用予定

仮校舎建設エリアを使用する地域行事・地域活動等

その他
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【 参考 】城東小学校・阪本小学校の仮校舎について－①

概要

（１）建設地
中央区日本橋兜町15番3号 坂本町公園内

（２）仮校舎の使用期間
平成29年(2017年)９月から

令和２年(2020年)8月まで

（３）構造・規模
鉄骨造 地上3階建て

（４）整備内容
・普通教室
・特別教室
・特別支援教室
・多目的教室
・少人数教室
・給食室 等

【 仮校舎外観 】
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【 参考 】城東小学校・阪本小学校の仮校舎について－②

【 普通教室 】

【 廊下】

【 理科室 】
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全体スケジュール
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全体スケジュール

移

転

移

転

解体 ●復旧整備

　　　　　　　　年度

　工事等

R4 R5 R6 R7

(2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

R9 R10 R11 R12

(2027)

R8

R6 R7

(2028) (2029) (2030)

(2030)

既存校舎

仮校舎

R8 R9 R10 R11 R12

(2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

　　　　　　　　　年度

学校の活動場所

R4 R5

新校舎

(2027) (2028) (2029)

●供用開始

仮校舎(浜町公園) 設計・調査 整備 仮校舎の利用

日本橋中学校

設計 工事・開設準備

●開設 (４月)

千代田公園
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お問い合わせなど
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ホームページを通じて、改築に向けた検討内容や準備状況についてお知らせ
していきます。

本説明会の資料や、皆さまからお問い合わせいただいたご質問についても掲載
する予定です。

【 ホームページのURL】
https://www.city.chuo.lg.jp//kosodate/gakkokyouiku/
nihombashi-jhs_kaichiku.html

進捗状況のお知らせ
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問い合わせ先

■施設整備計画について 教育委員会事務局 学校施設課 施設計画担当

03-3546-5308

■仮校舎での教育活動について 教育委員会事務局 指導室 指導主事

03-3546-5535

■その他 教育委員会事務局 学務課 調整担当

03-6278-8163
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