
年度

2022 2040～2025 2030 2035

日本橋川周辺における工事の概要について
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年度

2022 2040～2025 2030 2035

（参考）工事の概要

日本橋一丁目

東地区

日本橋一丁目

中地区

日本橋一丁目
１・２番地区

八重洲一丁目

北地区

日本橋室町
一丁目地区2023～2025年度

日本橋
船着場

①常盤橋地区

トンネル工事

・トンネル仮設工事

⑬日本橋室町一丁目地区

市街地再開発事業等

・解体工事（A街区）

・本体工事（A街区）

⑮日本橋一丁目東地区

市街地再開発事業

・解体工事（AB街区）

・解体工事（CDE街区）

⑪八重洲一丁目北地区

市街地再開発事業

・解体工事(南街区)

・本体工事(南街区)

日本橋観光案内所

の移設工事

・日本橋川沿い工事

に伴い移設が必要

⑭日本橋一丁目中地区

市街地再開発事業

・本体工事 ・護岸整備

②一石橋架替え

および河川内工事

・河川内工事

・一石橋架替え工事

イメージ

拡幅

（本石町側）

③呉服橋出入口

撤去工事

・呉服橋出入口撤去工事

⑥日本橋付近立坑工事

・資材等搬入用立坑工事

④江戸橋出入口

撤去工事

・江戸橋出入口撤去工事

⑤一石橋～江戸橋 河川内工事

およびシールドトンネル工事

・トンネル仮設工事

・河川内工事

・橋脚新設工事

※現時点における区の想定であり、公共管理者、関係機関との調整によって変更となる可能性があります 1

⑦江戸橋～鎧橋 河川内工事

・河川内工事

⑧船着場移設工事

・仮船着場設置工事

・船着場撤去工事

：首都高工事

：各地区再開発工事

※市街地再開発事業や首都高日本橋地下化

事業による整備内容を踏まえ、関係機関が

連携し、良好な河川空間の創出に向けた

検討を進めていく。

凡
例

首都高地上部

工事箇所



年度

2022 2040～2025 2030 2035

日本橋一丁目

東地区

日本橋一丁目

中地区

日本橋一丁目
１・２番地区

八重洲一丁目

北地区

日本橋室町
一丁目地区2026～2030年度

①常盤橋地区

トンネル工事

・トンネル仮設工事

・トンネル構築工事

⑤一石橋～江戸橋 河川内工事

およびシールドトンネル工事

・トンネル仮設工事

・トンネル構築工事

・既設橋脚撤去工事

・河川内工事

⑫日本橋一丁目１・２番地区

市街地再開発事業

・解体工事（ABCD街区）

・本体工事（AB街区）

⑬日本橋室町一丁目地区

市街地再開発事業等

・解体工事（BCD街区）

・本体工事（AB街区）

⑮日本橋一丁目東地区

市街地再開発事業

・解体工事（AB街区）

・本体工事（AB街区）

・解体工事（CDE街区）

⑪八重洲一丁目北地区

市街地再開発事業

・本体工事(南街区)

・解体工事(北街区)

・本体工事(北街区)

②一石橋架替え

および河川内工事

・河川内工事

・一石橋架替え工事

イメージ

拡幅済

（本石町側）

⑦江戸橋～鎧橋 河川内工事

・高架橋工事

・河川内工事

（参考）工事の概要

※現時点における区の想定であり、公共管理者、関係機関との調整によって変更となる可能性があります 2

：首都高工事

：各地区再開発工事

※市街地再開発事業や首都高日本橋地下化

事業による整備内容を踏まえ、関係機関が

連携し、良好な河川空間の創出に向けた

検討を進めていく。

凡
例

首都高地上部

工事箇所



年度

2022 2040～2025 2030 2035

日本橋一丁目

東地区

日本橋一丁目

中地区

日本橋一丁目
１・２番地区

八重洲一丁目

北地区

日本橋室町
一丁目地区2031～2035年度

①常盤橋地区

トンネル工事

・トンネル構築工事

⑫日本橋一丁目１・２番地区

市街地再開発事業

・本体工事（ABCD街区）

⑮日本橋一丁目東地区

市街地再開発事業

・本体工事（AB街区）

⑪八重洲一丁目北地区

市街地再開発事業

・本体工事(北街区)

・護岸整備

②一石橋架替え

および河川内工事

・河川内工事

・一石橋架替え工事

イメージ

拡幅済

（本石町側）

⑦江戸橋～鎧橋 河川内工事

・高架橋工事

・河川内工事

⑤一石橋～江戸橋 河川内工事

およびシールドトンネル工事

・シールドトンネル工事

・トンネル構築工事

（参考）工事の概要

※現時点における区の想定であり、公共管理者、関係機関との調整によって変更となる可能性があります 3

：首都高工事

：各地区再開発工事

※市街地再開発事業や首都高日本橋地下化

事業による整備内容を踏まえ、関係機関が

連携し、良好な河川空間の創出に向けた

検討を進めていく。

凡
例

首都高地上部

工事箇所



年度

2022 2040～2025 2030 2035

2036～2040年度以降

日本橋
船着場

日本橋一丁目

東地区

日本橋一丁目

中地区

日本橋一丁目
１・２番地区

八重洲一丁目

北地区

日本橋室町
一丁目地区

⑭日本橋一丁目中地区

市街地再開発事業

・日本橋船着場（拡充）

※防災船着場機能については、

⑧で実施

※整備者未定

⑮日本橋一丁目東地区

市街地再開発事業

・本体工事（CDE街区）

②一石橋架替え

および河川内工事

・河川内工事

・一石橋架替え工事

イメージ

復旧

（本石町側）

（参考）工事の概要

※現時点における区の想定であり、公共管理者、関係機関との調整によって変更となる可能性があります 4

⑬日本橋室町一丁目地区

市街地再開発事業等

・本体工事（CD街区）

・人道橋整備

※どちらも別事業にて整備予定

⑧船着場移設工事

・仮船着場撤去

・河川内工事

⑨日本橋区間高架橋撤去

・都心環状線（日本橋区間）

高架橋撤去

⑩外堀通り街路拡幅工事

・街路拡幅

：首都高工事

：各地区再開発工事

※市街地再開発事業や首都高日本橋地下化

事業による整備内容を踏まえ、関係機関が

連携し、良好な河川空間の創出に向けた

検討を進めていく。

凡
例

首都高地上部

工事箇所


