

計画策定スケジュール（案）

資料4

■計画策定スケジュールおよび検討委員会における検討内容

	R5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会		第1回			第2回			第3回			第4回	
パブリックコメント												
策定												策定

<検討内容>

第1回

- ・計画策定の背景について
- ・自転車に関する区の現状と課題、計画の方向性について

第2回

- ・具体的な取組について
- ・自転車ネットワーク整備方針について
- ・路上駐輪対応方針について

第3回

- ・中央区自転車活用推進計画(素案)について

第4回

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・中央区自転車活用推進計画(案)について