

中央区環境行動計画の改定スケジュール案

平成 29 年度

年	月	環境行動計画推進委員会	環境保全推進委員会（庁内）	事務局（環境政策課）	
H29	4月			<ul style="list-style-type: none"> ・ 現行計画の課題整理 ・ 改定内容の整理 	
	5月				
	6月	<ul style="list-style-type: none"> ※ 6月開催予定 ・ 改定概要 		素案作成	
	7月				
	8月	<ul style="list-style-type: none"> ※ 8月開催予定 ・ 素案検討 			
	9月				
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ※ 10月開催予定 ・ 中間報告取りまとめ 	⇒ 中間報告	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 庁議・議会中間報告
	11月				<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの実施
12月					
H30	1月	<ul style="list-style-type: none"> ※ 1月開催予定 ・ 最終報告取りまとめ 	⇒ 最終報告	⇒	
	2月				<ul style="list-style-type: none"> 庁議・議会最終報告
	3月				<ul style="list-style-type: none"> 新計画策定