

令和5年度工事発注予定表

○工事は、変更や中止になる場合があります。

発注課 道路課

NO.	件名	施工場所	施工内容	業種	工期	時期	契約方法	備考
1	掘削道路復旧工事その1	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	6か月	2月	入札	
2	掘削道路復旧工事その2	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	6か月	2月	入札	
3	掘削道路復旧工事その3	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	4か月	2月	入札	
4	広報掲示板建替え工事	中央区管内	広報掲示板建替え27基	道路標識設置	7か月	3月	入札	
5	道路維持工事	中央区八丁堀二丁目7番先外	車道(切削)400平方メートル、歩道(タイル)150平方メートル	道路舗装	4か月	5月	入札	
6	車道透水性舗装工事	中央区日本橋蛸殻町二丁目8番先外1箇所	車道(透水性25)440平方メートル、L形240m	道路舗装	5か月	5月	入札	
7	特定道路舗装工事	中央区日本橋二丁目2番先外	施工延長40メートル、施工面積100平方メートル	道路舗装	3か月	6月	入札	
8	橋梁長寿命化修繕工事(西河岸橋)	中央区日本橋室町一丁目1番先～八重洲一丁目1番先	塗装塗替工1.0式、ひび割れ補修工1.0式	塗装	9か月	6月	入札	
9	橋梁長寿命化修繕工事(久松歩道橋・新尾張橋)	中央区日本橋久松町12番先～東日本橋一丁目1番先外1橋	塗装塗替工1.0式、構造物補修工1.0式、階段補修工1.0式	一般土木	9か月	6月	入札	
10	観光案内標識更新等工事	中央区管内	中央区日本橋浜町二丁目44番先区立浜町公園外33箇所盤面更新等	道路標識設置	8か月	6月	入札	
11	電線共同溝整備工事	中央区築地七丁目7番先～明石町12番先	管路材設置工3200m、特殊部設置工19箇所	一般土木	9か月	6月	入札	
12	掘削道路復旧工事その4及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	5か月	6月	入札	
13	歩道拡幅工事及び低騒音舗装工事	中央区晴海四丁目6番先～晴海四丁目7番先	街きょ工260m、歩道(ILB)700平方メートル、車道(50)1100平方メートル	道路舗装	9か月	6月	入札	
14	歩道平坦化工事及び車道改修工事	中央区明石町1番先～明石町9番先	街きょ工560m、歩道(ILB)1380平方メートル、車道(40)2160平方メートル	道路舗装	9か月	6月	入札	
15	歩道拡幅工事及び車道改修工事	中央区日本橋富沢町12番先～日本橋富沢町13番先	街きょ工310m、歩道(ILB)640平方メートル、車道(40)760平方メートル	道路舗装	8か月	7月	入札	
16	区画線設置工事	中央区管内特別区道	交差点表示540m、区画線6340m	道路標示塗装	6か月	7月	入札	
17	昭和通り銀座歩道橋エスカレーター補修工事	銀座七丁目13番先から銀座八丁目14番先	設備取替工1式	電気	4か月	7月	随意契約	
18	掘削道路復旧工事その5及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	6か月	7月	入札	
19	掘削道路復旧工事その6及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	6か月	7月	入札	
20	コミュニティバス停留所撤去・新設工事	中央区日本橋本石町四丁目4番先外6箇所	バス停新設7箇所、撤去1箇所	道路標識設置	7か月	8月	入札	
21	電線共同溝整備工事及び歩道拡幅工事	中央区勝どき四丁目3番先～勝どき二丁目18番先	管路材設置工1200m、特殊部設置工12箇所、街渠工180m、車道(切削)1400平方メートル	一般土木	7か月	8月	入札	
22	低騒音舗装工事及び遮熱性舗装工事	中央区日本橋富沢町1番先～日本橋浜町二丁目37番先	車道(低騒音)1400平方メートル、車道(遮熱性)1800平方メートル	道路舗装	7か月	8月	入札	
23	路面標示等整備工事(ゾーン30)	中央区管内特別区道	路面標示(ゾーン30)100箇所程度	道路標示塗装	7か月	8月	入札	
24	道路維持工事	中央区新川一丁目12番先	車道(切削)500平方メートル、車道(遮熱)900平方メートル	道路舗装	3か月	8月	入札	
25	にぎわいのある道路整備工事	中央区銀座八丁目4番先～銀座八丁目5番先	L形溝工(上部)240m、車道(半たわみ性舗装)940平方メートル	道路舗装	6か月	9月	入札	
26	多言語総合案内板新設工事	中央区銀座六丁目4番先外	撤去・設置4箇所程度	道路標識設置	5か月	9月	入札	
27	橋梁改修工事(トロンブリッジ)	中央区晴海三丁目1番先から勝どき二丁目4番先	手すりベルト取替工1.0式	機械器具装置	5か月	10月	随意契約	
28	橋梁改修工事(トロンブリッジ)	中央区晴海三丁目1番先から勝どき二丁目4番先	シャッター更新	シャッター	5か月	10月	入札	
29	掘削道路復旧工事その7	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	4か月	11月	入札	
30	ベンチ設置工事	中央区管内特別区道	ベンチ設置工事(歩道3箇所程度)	造園	3か月	11月	入札	