

令和5年度工事発注予定表

○工事は、変更や中止になる場合があります。

発注課 水とみどりの課

NO.	件名	施工場所	施工内容	業種	工期	時期	契約方法	備考
1	浜町公園樹木等移植準備工事	浜町公園	根巻き工	造園	4か月	4月	見積り	
2	街路樹整備工事	築地	移植工ほか	造園	3か月	5月	入札	
3	街路灯維持工事その1	中央区管内	LED灯具交換ほか	電気	3か月	5月	入札	
4	街路灯整備工事	銀座		電気	4か月	5月	入札	
5	公園照明灯LED化改修工事	楓川宝橋公園ほか3箇所	公園灯LED化工事	電気	6か月	5月	入札	
6	公園施設長寿命化対策補修更新工事	佃公園	公園施設補修工	造園	4か月	5月	入札	
7	公衆便所改築工事	菖蒲橋際		建築	9か月	5月	入札	
8	街角広場整備工事	晴海	街角広場の整備	造園	4か月	5月	入札	
9	築地川銀座公園排水溝補修工事	築地川銀座公園	排水補修工	造園	4か月	6月	入札	
10	街路灯維持工事その2	中央区管内	LED灯具交換ほか	電気	3か月	7月	入札	
11	公衆便所洋式化整備工事	中央区管内	大便器洋式化7基	建築	3か月	7月	入札	
12	街路樹整備工事	晴海	高木植栽	造園	5か月	10月	入札	繰越明許
13	佃三丁目児童遊園改修工事	佃三丁目児童遊園	児童遊園改修工事	造園	6か月	10月	入札	
14	街路灯維持工事その3	中央区管内	LED灯具交換ほか	電気	3か月	10月	入札	
15	街路灯整備工事	日本橋富沢町		電気	4か月	11	入札	
16	街路灯整備工事	晴海		電気	4か月	11	入札	
17	遊具改修工事	中央区管内	遊具改修工	造園	4か月	11月	入札	
18	浜町公園わんわん広場人工芝張替工事	浜町公園	人工芝張替工	造園	4か月	11月	入札	
19	黎明橋公園舗装補修工事	黎明橋公園	舗装工事ほか	造園	4か月	11月	入札	
20	街路樹整備工事	日本橋富沢町	高木植栽	造園	3か月	12月	入札	
21	街路灯塗装工事	中央区管内		一般塗装	3か月	12月	入札	
22	街路樹整備工事	明石町	高木植栽、緑化フェンス	造園	5か月	12月	入札	債務