

■ 計画策定スケジュールおよび検討委員会における検討内容

	R5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会		第1回 (5/29)			第2回 (8/29)			第3回 (11/6)			第4回	
パブリック コメント									12月～1月 3週間程度			
策定												策定

<検討内容>

第1回(5/29)

- ・計画策定の背景について
- ・自転車に関する区の現状と課題、計画の方向性について

第2回(8/29)

- ・具体的な取組について
- ・自転車ネットワーク整備方針について
- ・路上駐輪対応方針について

第3回(11/6)

- ・中央区自転車活用推進計画(素案)について

第4回

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・中央区自転車活用推進計画(案)について

<パブリックコメントの実施>

自転車活用推進計画を策定するにあたり、計画(中間のまとめ)を公表し、区内に在住・在勤・在学の方、区内事業者及び団体等の方々に、ご意見を頂きます。

意見の提出方法

窓口持参、郵送、ファックス、Eメール、区HP

計画(案)の閲覧方法

区役所1階まごころステーション、
情報公開コーナー、交通課窓口
日本橋・月島特別出張所、区HP