

■計画策定スケジュールおよび検討委員会における検討内容

	R5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会		第1回 (5/29)			第2回 (8/29)			第3回 (11/6)			第4回 (2/5)	
パブリック コメント									募集期間 12/12～1/5			
策定												策定

<検討内容>

第1回(5/29)

- ・計画策定の背景について
- ・自転車に関する区の現状と課題、計画の方向性について

第2回(8/29)

- ・具体的な取組について
- ・自転車ネットワーク整備方針について
- ・路上駐輪対応方針について

第3回(11/6)

- ・中央区自転車活用推進計画(素案)について

第4回(2/5)

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・中央区自転車活用推進計画(案)について

<計画公表までのスケジュール>

- R6. 2月 計画の修正、照査
- R6. 3月 庁内手続き
- R6. 4月 計画の公表