

## 令和4年度 個別施策の進捗実績一覧

赤字：リーディングプロジェクト

※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済

基本方針	取組方針	個別施策	年次評価	令和4年度(2022年度)実績	令和5年度(2023年度)以降の予定
1 行政による緑の整備	1 公園等の整備・拡充	(1) 公園等の整備・拡充	◎	【拡張】朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側) <参考>晴海ふ頭公園、晴海緑道公園(東京都海上公園)	(R5)【改修】堀留児童公園
		(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	◎	首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、覆蓋化に関連する概略設計を進めた。	首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、覆蓋化に関連する概略設計及び詳細設計等を進める。
	2 緑道の整備・拡充	(1) 緑道の整備・拡充	○	浜町川緑道の改修 基本計画策定	(R5)浜町川緑道の改修 基本設計
	3 街路の緑化	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	◎	【街路樹】日本橋本町2-6先：ヤマボウシ35本他(R3~R4工事) 八丁堀3-17先：ハナミズキ29本他(R4~R5工事) 日本橋大伝馬町17先：常緑ヤマボウシ24本 日本橋小伝馬町5先：緑化フェンス 八重洲2-2先：アオギリ22本、シダレヤナギ24本他 京橋1-9先：サクラ"泰山府君"3本	【街路樹】八丁堀3-17先：ハナミズキ29本他(R4~R5工事) 明石町1番先：サルズベリ43本(R5~R6工事) 日本橋富沢町12番先：常緑ヤマボウシ24本 晴海4-6先：高木(樹種未定)16本 【街角広場】晴海四丁目街角広場
	4 水辺の緑化	(1) 河川護岸の緑化	△	-	東京都や関係機関と連携し護岸緑化の整備を推進
		(2) スーパー堤防による水辺環境の整備	○	再開発事業調整(月島三丁目北地区)、隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)	再開発事業調整(月島三丁目北地区)、隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
		(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備	◎	朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事(R3/10/15~R4/10/31) 朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)の拡張基本設計	朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)の拡張詳細設計ほか
	5 都市の緑の質の向上	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	◎	日本橋本町2-6先：ヤマボウシ、アサクラサンショウ、ヒメコウゾ、ヤエヤマブキ、コムラサキ、秋の七草等(R3~R4工事)	未定
(2) 花と緑の名所づくり		△	-	「花と緑の名所」に選定する基準などの検討が必要	
(3) 緑を活用したクールスポットの形成		◎	【継続】ミスト5箇所(浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※銀座通連合会が実施、三原橋街角広場)	【継続】ミスト5箇所	
6 誰もが使いやすい公園等施設整備	(1) 施設のバリアフリー化	◎	【公園】朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側) 【バリアフリートイレ整備】湊橋際 【公衆便所洋式化】新川公園内、元南明橋際、堀留児童公園内、東日本橋児童遊園内、湊橋際	(R5)【公園】堀留児童公園 【バリアフリートイレ整備】菖蒲橋際、勝どき四丁目、晴海五丁目ターミナル内 【公衆便所洋式化】新亀島橋際、新場橋際、石川島公園内、相生橋際、菖蒲橋際	
	(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	◎	【公園】朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側) 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置	(R5)【公園】堀留児童公園 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置	
7 災害に強いまちづくりに資する公園整備	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	◎	【公衆便所】湊橋際	(R5)【公園】堀留児童公園 【公衆便所】菖蒲橋際公衆便所、勝どき四丁目、晴海五丁目ターミナル内 【緑地帯】晴海五丁目ターミナル(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基)	
8 公共施設の緑化	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	◎	本の森ちゅうおう、城東小学校(複合施設共用部)	(R5)晴海出張所	
2 民間の緑への支援	1 民間施設の緑化促進	(1) 民間施設における緑化の指導	◎	緑化計画書件数：47件、緑化計画面積：1231.13㎡ 要綱改定(グリーンインフラチェックシートの導入) グリーンインフラチェックシート件数：5件	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化指導
		(2) 民間施設における緑化の助成	◎	助成件数：6件、助成制度の周知拡大	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化助成の実施
		(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	△	申請実績なし	申請受付
	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	○	・P-PFI 桜川公園の現況調査、サウンディング調査 ・その他の制度による官民連携方針の検討	(R5)・P-PFI 追加サウンディング調査、公募設置等指針案の作成 ・その他の制度による官民連携方針の検討
(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり		△	-	連携の機会を捉えた実施	
(3) 緑の連携会議(仮称)の開催		△	-	開催予定	
(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進		○	再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)	再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)、勝どき東地区再開発による朝潮運河親水公園の拡張	

令和4年度 個別施策の進捗実績一覧

赤字：リーディングプロジェクト

※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済

基本方針	取組方針	個別施策	年次評価	令和4年度(2022年度)実績	令和5年度(2023年度)以降の予定	
3 協働による緑の保全・育成	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	(1) アダプト制度の充実	◎	「花咲く通信」の作成・配布(年2回)、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施	「花咲く通信」の作成・配布(年2回)、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施	
		(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	◎	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理	
		(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	◎	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園	
	2 緑の適切な維持管理	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)に基づく緑の維持管理	△	-	-	グリーンインフラチェックシートの運用を開始
		(2) 樹木の健全度診断の実施	◎	健全度診断：サクラ 195本/年 フォローアップ診断：スズカケノキ 90本/年	(R5)健全度診断：サクラ 197本/年 フォローアップ診断：スズカケノキ 81本/年、ヤナギ 22本/年	
		(3) 街路樹管理計画の策定	○	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理	
		(4) 樹木剪定枝の有効活用	◎	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理、花と苗木の即売会において堆肥を配布	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理、花と苗木の即売会において堆肥を配布	
	3 緑の保護育成	(1) 既存樹木の保護育成	◎	民間樹木の保護育成助成：26本、水とみどりのふれあいマップへの掲載	民間樹木の保護育成助成	
	4 緑の普及・啓発	1 緑に関する方針の策定	(1) 緑化重点地区の指定	●	平成31年3月指定済	-
			(2) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)の策定	●	令和4年3月策定済み	必要に応じて見直し
2 緑の普及啓発		(1) 緑の表彰制度の拡充	△	-	-	表彰制度の拡充
		(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進	◎	花と苗木の即売会開催、子供とためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会の開催 町会等により区立公園において、約40件のイベント・祭礼が開催された。	花と苗木の即売会開催、子供とためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会等の開催	
		(3) 緑に関する広報、PRの充実	◎	水とみどりのふれあいマップの配布、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載	水とみどりのふれあいマップの配布、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載	
		(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用の促進	◎	-	-	未定
3 中央区の森との連携		(1) 中央区の森との連携強化	△	- ※ベンチ製作に適した規格の間伐材が発生せず	-	未定
4 緑に関する調査	(1) 緑の実態調査の実施	△	-	-	令和9年度実施予定	
<計画の推進>		中央区グリーンインフラ推進委員会(仮称) ⇒(現 中央区緑化推進委員会)	◎	実施(年2回)	実施	