

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立銀座中学校大規模改修工事（機械設備工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区銀座八丁目19番15号
3 工 期	令和8年9月30日
4 契 約 金 額	変更後 1,828,200,000円（税込み） 変更前 1,800,700,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和6年3月28日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区新川一丁目17番21号 三建・日新建設共同企業体 三建設備工業株式会社 東京支店 執行役員支店長 井上 勝磨
8 変更の内容及 び理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、契約金額の変更を行うものである。