

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事（建築工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目31番1号
3 工 期	令和8年2月27日
4 契 約 金 額	変更後 1,787,368,000円（税込み） 変更前 1,782,000,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和5年6月30日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区銀座一丁目9番2号 北野・中原建設共同企業体 北野建設株式会社 東京本社 執行役員 守安 修一
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。