

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区役所本庁舎レイアウト改修工事（建築工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区築地一丁目1番1号
3 工 期	令和7年1月10日
4 契 約 金 額	変更後 312,609,000円（税込み） 変更前 312,092,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和5年3月16日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区八丁堀二丁目8番5号 戸田・松井リフォーム建設共同企業体 戸田建設株式会社 代表取締役社長 大谷 清介
8 変 更 の 内 容 及 び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。