

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区保健所等複合施設等改修工事（建築工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区明石町12番1号ほか2か所
3 工 期	令和6年8月23日
4 契 約 金 額	変更後 502,260,000円（税込み） 変更前 501,501,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和4年12月1日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区東日本橋二丁目8番10号 徳祥ビル 徳祥・則武建設共同企業体 株式会社徳祥 代表取締役社長 吉田 直弘
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。