

緑の基本計画 令和5年度 of 取組状況 (概要)

資料1-②

①堀留児童公園の改修

- 1-1-(1)公園等の整備・拡充
- 1-6-(1)施設のバリアフリー化
- 1-6-(2)多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置
- 1-7-(1)防災時を想定した公園施設の整備



②朝潮運河親水公園の拡張(勝どき四丁目、晴海五丁目西側)

- 1-1-(1)公園等の整備・拡充
- 1-4-(3)朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備
- 2-2-(4)水辺のにぎわい空間創出の促進



街路樹の整備

1-3-(1)街路樹・植樹帯・街角広場の整備、1-5-(1)特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり

③日本橋富沢町12番先

④八丁堀三丁目17番先

⑤明石町1番先

⑥勝どき四丁目6番先



⑦晴海四丁目6番・7番先

⑧晴海五丁目

⑨緑地帯・バリアフリースイールの整備(晴海五丁目ターミナル)

- 1-3-(1)街路樹・植樹帯・街角広場の整備
- 1-6-(1)施設のバリアフリー化



公共施設の整備に伴う緑化

1-8-(1)新設・改修などに伴う公共施設の緑化

⑩晴海区民センター

⑪晴海西小学校・中学校

⑫はるみらい



※開設は令和6年度



※開設は令和6年度



⑬苗木即売会の開催

4-2-(2)緑に親しむイベントや体験活動の推進



凡例：○ 令和5年度における緑の整備



緑の基本計画 令和5年度の実施状況

赤字：リーディングプロジェクト
※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済

基本方針	取組方針		個別施策	年次評価	令和5年度(2023年度)実績	令和6年度（2024年度）以降の予定
1 行政による緑の整備	1	公園等の整備・拡充	(1) 公園等の整備・拡充	◎	【改修】堀留児童公園 【拡張】朝潮運河親水公園（勝どき四丁目側、晴海五丁目西側）	(R6)【改修】佃三丁目児童遊園
			(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	○	首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、覆蓋化に関連する概略設計及び詳細設計等を進めた。	(R6)首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、覆蓋化に関連する詳細設計等を進める。
	2	緑道の整備・拡充	(1) 緑道の整備・拡充	○	浜町川緑道の改修 基本設計	(R6)浜町川緑道の改修 実施設計 (R7～)浜町川緑道の改修 改修工事
	3	街路の緑化	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	◎	【街路樹】計7路線 明石町1番先：イロハモミジ49本他(R5～R6工事)、八丁堀3-17先：ハナミズキ29本他(R4～R5工事) 日本橋富沢町12番先：常緑ヤマボウシ20本、勝どき4-6先：ホルトノキ25本他 晴海4-6先：サクラ16本他、晴海4-7先：サクラ14本他、晴海五丁目：タブノキ143本他	(R6)【街路樹】計4路線 明石町1番先：イロハモミジ49本他(R5～R6工事) 日本橋富沢町：常緑ヤマボウシ15本 日本橋兜町15番先：緑化フェンス 晴海1－3先：低木植栽
	4	水辺の緑化	(1) 河川護岸の緑化	△	実績なし	東京都や関係機関と連携し護岸緑化の整備を推進
			(2) スーパー堤防による水辺環境の整備	○	再開発事業調整(月島三丁目北地区)、隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)	(R6)再開発事業調整(月島三丁目北地区)、隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
			(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備	◎	朝潮運河親水公園（勝どき四丁目側、晴海五丁目西側）の拡張	(R6)朝潮運河親水公園（晴海一丁目中）の拡張詳細設計ほか (R7)朝潮運河親水公園（晴海一丁目中）
	5	都市の緑の質の向上	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	◎	晴海4－6先：サクラ"舞姫"、ギンバイカ、キンモクセイ、ギンモクセイ、リュウキュウツツジ、アジサイ"ヒナマツリ"等	公園や街路樹、緑地帯の整備において、在来種や地域に所縁がある植栽等による緑化を検討していく。
			(2) 花と緑の名所づくり	△	実績なし	選定の基準やPR方法について検討していく。
			(3) 緑を活用したクールスポットの形成	◎	【継続】ミスト5箇所（浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※、三原橋街角広場） ※銀座通連合会が実施	【継続】ミスト5箇所
	6	誰もが使いやすい公園等施設整備	(1) 施設のバリアフリー化	◎	【公園】堀留児童公園、朝潮運河親水公園（勝どき四丁目側、晴海五丁目西側） 【バリアフリースイレ整備】勝どき四丁目、晴海五丁目ターミナル内 【公衆便所洋式化】新亀島橋際、新場橋際、石川島公園内、相生橋際	(R6)【公園改修】佃三丁目児童遊園 【バリアフリースイレ整備】月島わたし公園内（仮称） 【公衆便所洋式化】菖蒲橋際、十思公園内、茅場橋際、はとば公園内、晴海第一公園内、箱崎公園内、月島わたし公園内
			(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	◎	【公園】堀留児童公園、朝潮運河親水公園（勝どき四丁目側、晴海五丁目西側） 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置	(R6)【公園改修】佃三丁目児童遊園 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置
2 民間の緑への支援	7	災害に強いまちづくりに資する公園整備	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	◎	【公園】堀留児童公園 【公衆便所】勝どき四丁目、晴海五丁目ターミナル内 【緑地帯】晴海五丁目ターミナル(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基)	(R6)【公衆便所】3箇所（予定）
	8	公共施設の緑化	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	◎	晴海特別出張所、晴海西小学校・中学校、はるみらい	公共施設の新設・改修に合わせて緑地の確保や屋上緑化・壁面緑化の整備を進めていく。
	1	民間施設の緑化促進	(1) 民間施設における緑化の指導	◎	緑化計画書件数：38件 緑化計画面積：1274.90㎡ グリーンインフラチェックシート(計画)件数：50件	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化指導
			(2) 民間施設における緑化の助成	◎	助成件数：4件	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化助成の実施
			(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	△	実績なし	申請受付
	2	地域や企業との協働・連携による緑づくり	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	○	・P-PFI 追加サウンディング調査、公募設置等指針案の作成 ・その他の制度による官民連携方針の検討	(R6)公募設置等指針の公表、公募手続、事業者選定等
			(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり	△	実績なし	町会や企業、開発事業者等との連携の機会を捉えて実施していく。
			(3) 緑の連携会議（仮称）の開催	△	公園や緑地帯等のボランティアの交流の場としてボランティア懇談会を実施	緑に関わるボランティアや団体、緑地を管理する企業や造園業者などの相互連携や情報共有の場として開催を検討していく。
			(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進	○	・再開発事業調整（勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋川沿い5地区など） ・日本橋川水辺空間の整備推進に関する連絡会にて将来イメージを策定 ・勝どき東地区再開発による朝潮運河親水公園の拡張	大規模開発事業者と協議・調整

緑の基本計画 令和5年度の実施状況

赤字：リーディングプロジェクト
※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済

基本方針	取組方針		個別施策	年次評価	令和5年度(2023年度) 実績	令和6年度（2024年度）以降の予定
3 協働による緑の保全・育成	1	地域や企業との協働・連携による維持管理	(1) アダプト制度の充実	◎	「花咲く通信」の作成・配布（年2回）、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施	「花咲く通信」の作成・配布（年2回）、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施
			(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	◎	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
			(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	◎	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園（予定）
	2	緑の適切な維持管理	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）に基づく緑の維持管理	◎	グリーンインフラチェックシートの運用を開始	グリーンインフラチェックシートを用いて公園などの整備・改修を行う。
			(2) 樹木の健全度診断の実施	◎	健全度診断：サクラ 197本/年 フォローアップ診断：スズカケノキ81本/年、ヤナギ22本/年	(R6)健全度診断：ハナミズキ 160本/年、サクラ 25本/年、ケヤキ1本/年 フォローアップ診断：ヤナギ 20本/年、サクラ15本/年
			(3) 街路樹管理計画の策定	○	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理
			(4) 樹木剪定枝の有効活用	◎	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理、花と苗木の即売会において堆肥を配布	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理、花と苗木の即売会において堆肥を配布
	3	緑の保護育成	(1) 既存樹木の保護育成	◎	民間樹木の保護育成助成 18本	民間樹木の保護育成助成
4 緑の普及・啓発	1	緑に関する方針の策定	(1) 緑化重点地区の指定	●	平成31年3月指定済	-
			(2) 中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）の策定	●	-	必要に応じて見直し
	2	緑の普及啓発	(1) 緑の表彰制度の拡充	△	-	グリーンインフラチェックシートなどにより収集した事例を基に表彰制度の拡充を検討していく。
			(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進	◎	花と苗木の即売会開催、子供とためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会等の開催	花と苗木の即売会開催、子供とためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会等の開催
			(3) 緑に関する広報、PRの充実	◎	水とみどりのふれあいマップの配布、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載	水とみどりのふれあいマップの配布、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載
			(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用促進	◎	環境情報センターにおいて「中央区の公園展」を実施。	環境情報センターや水と緑の情報ギャラリーにおいて緑に関するパネル展の実施などを検討していく。
	3	中央区の森との連携	(1) 中央区の森との連携強化	△	実績なし	間伐材の活用等を検討していく。
	4	緑に関する調査	(1) 緑の実態調査の実施	△	-	令和9年度実施予定
<計画の推進>			中央区グリーンインフラ推進委員会（仮称） ⇒（現 中央区緑化推進委員会）	◎	実施	実施