

No	自立支援センター中央寮(仮称)の借入れ																			株式会社 内藤ハウス														
6	3月 月間工程表																																	
	令和7年3月1日 ～ 令和7年3月31日																			作成日			令和7年2月10日			工期		自 令和6年10月15日 至 令和7年7月31日						
月 間 安 全 重 点 目 標		重機災害の防止																			現場代理人			吉田 直哉			所長		主任		作成			
現 場 実 施 項 目		作業区画及び重機誘導員の配置の徹底																																
その他注意点		建 築		・KYKの励行 ・作業区画、誘導員の適正配置 ・周囲の安全確認の徹底																														
月・日・曜日		3月																															備 考	
工 種		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		主	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
主休																																		
仮設工事		外部足場組立																																
準備工事																																		
本体工事																																		
		4I区 5I区 6I区 155P 77P 95P																																
		3・4・5I区 6I区																																
		3・4・5I区																																
		1・2I区 3・4・5I区																																
		不陸修正 防湿プライム スライロ敷込み																																
		2Fスラブ配筋 2FスラブCON ALC全物取付																																
		1F立上り 土間CON 型枠解体 不出し																																
電気設備工事																																		
機械設備工事																																		
重点監理 立会検査																																		
現場行事予定		定例打合せ																															災防協	
ゼネコン安全当番		松本		本間				松本				本間				松本																		
協力業者安全当番		東和工業		東和工業				東和工業				大幸				中橋商会																		
新規入場者教育		新規入場者に対しては、随時教育を行なう。																																
週間安全目標		発生・落下物の災害防止		保護具の点検・着用の励行				電動工具使用前点検の徹底				周囲の安全確認				保護具の点検・着用の励行																		
予想される災害と対策		予想される災害 ・重機による災害 ・運搬時の交通災害															対処方法 ・区画の徹底 ・誘導員の配置																	