

(1) 全体スケジュール(案)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度～
築地地区 駐車場 整備計画	築地地区駐車場整備計画 検討委員会(全4回)		駐車場 整備計画 の策定
(仮称) 築地市場跡地 地区駐車場 地域ルール			(仮称)築地市場跡地地区 駐車場地域ルール検討委員会 駐車場 地域ルー ルの策定
(仮称) 築地場外 市場荷捌き ルール			(仮称)築地場外市場 荷捌きルール検討委員会 荷捌き ルール の策定
築地市場跡地 開発		事業予定者 決定 事業者 決定	都市計画手続、環境アセス手続 実施設計、工事 など

(2) 検討体制(案)

- 令和7年度以降、構成員となる皆様と事前調整をした上で、各検討委員会を組成する予定です。

(仮称)築地市場跡地地区駐車場地域ルール検討委員会

対象範囲 築地市場跡地及びその周辺

組成時期 令和7年度(市場跡地開発の事業者の決定後)

構成員(案)

学識経験者、地域住民代表、商店会連合代表等
築地市場跡地開発の事業者(要調整)、関係行政機関

情報を共有
しながら検討

(仮称)築地場外市場荷捌きルール検討委員会

対象範囲 築地場外市場

組成時期 令和7年度

構成員(案)

学識経験者、場外市場の商店会代表等、
配送事業者、関係行政機関