

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	掘削道路復旧工事その3
2 施 行 場 所	中央区管内特別区道
3 工 期	令和7年7月31日
4 契 約 金 額	変更後 20,438,000円（税込み） 変更前 19,800,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和7年4月1日
6 変 更 日	令和7年6月11日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区新川二丁目22番10号 福沢建設株式会社 代表取締役 佐藤 竹美
8 変更の内容及び理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、契約金額の変更を行うものである。