

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工 事 件 名                        | 橋梁長寿命化修繕工事（鎧橋）                                                                                                        |
| 2 施 行 場 所                        | 東京都中央区日本橋小網町8番地先～日本橋兜町1番地先                                                                                            |
| 3 工 期                            | 令和8年3月31日                                                                                                             |
| 4 契 約 金 額                        | 変更後 230,648,000円（税込み）<br>変更前 228,800,000円（税込み）                                                                        |
| 5 契 約 締 結 日                      | 令和6年7月2日                                                                                                              |
| 6 変 更 日                          | 令和7年7月28日                                                                                                             |
| 7 契 約 の 相 手 方<br>の住所及び商号<br>又は名称 | 東京都中央区東日本橋二丁目8番5号 東日本橋グリーンビルアネ<br>ックス6階<br>株式会社 i n f r a t 東京支店<br>支店長 市嶋 好記                                         |
| 8 変 更 の 内 容 及<br>び理由             | 賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフ<br>レスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフ<br>レスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を<br>変更するものである。 |