

随意契約締結理由書（公表用）

下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。

1 工 事 件 名	中央区立柏学園大規模改修工事（建築・追加工事）
2 施 行 場 所	千葉県柏市柏1236番地の1
3 対 象 業 種	建築工事
4 工 事 概 要	コンクリート躯体補修工事 一式 フローリング床下地改修工事 一式 外構舗装改修工事 一式
5 工 期	令和2年3月27日まで
6 契 約 金 額	13,332,000円（税込み）
7 契 約 締 結 日	令和2年1月15日
8 契 約 の 相 手 方 の 住 所 及 び 商 号 又 は 名 称	東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番8号 株式会社イズミ・コンストラクション 代表取締役 庄司 潔
9 随 意 契 約 締 結 の 理 由	上記業者は現在、中央区立柏学園大規模改修工事（建築工事）（以下、 本体工事という。）を施工中である。 本体工事を施工する過程において、天井・床等の内装を撤去したところ、 コンクリート躯体の不良部の存在や、床下地材の劣化及び陥没を確認した ほか、想定と異なる箇所に設備配管が埋設されていることが判明した。 本件追加工事は、設計時に想定できなかったこれらの事象への対応を行 うものであり、本体工事と同一現場で施工することから、現場内での交 錯、繁雑を避け、工程管理に支障を来たさぬよう工事を進めるためには 上記業者が施工することが最も有効である。さらに、経費の削減（概ね 30%）を図ることができるため、上記業者と随意契約を締結する。
10 根 拠 法 令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号