

中央区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定スケジュール

		区（事務局）	高齢者施策推進委員会
令和5年	6月	計画の理念・基本目標の検討	第1回（6/13） ①計画策定スケジュール ②今期計画の進捗状況報告 ③令和4年度実態調査結果報告
	7月	↓ 基本目標に沿った 施策・重点事業の検討	第2回（7/25） ①区内高齢者の状況 ②次期計画の課題と今後の方向性 ③計画構成案の概要
	8月	↓ 重点事業指標の設定 サービス見込量の設定	第3回（8/28） ①計画構成案の提示 ②次期計画の主要な事業説明
	9月	↓	
	10月	↓ 計画・中間のまとめ	第4回（10/25） ①計画中間のまとめ（案） ②介護保険サービス事業量の見込
	11月	計画案修正	
	12月		シンポジウム 12月10日（日） パブリックコメント 12月中旬～ 1月上旬（予定）
	令和6年	1月	最終調整 ↓ 計画・最終報告
2月			
3月		計画策定	