

資料1

中央区高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定スケジュール

		区（事務局）	高齢者施策推進委員会
令和2年	6月	計画の理念・基本目標の検討	<b>第1回(6/16)</b> ①計画策定スケジュール ②今期計画の進捗状況報告 ③令和元年度実態調査結果報告
	7月	↓ 基本目標に沿った施策・重点事業の検討	
	8月	↓ 重点事業指標の設定 サービス見込量の設定	<b>第2回(7/21)</b> ①区内高齢者の状況 ②次期計画の課題と今後の方向性について ③計画構成案の概要
	9月	↓	<b>第3回(8/26)</b> ①計画構成案の提示 ②次期計画の主要な事業説明
	10月	↓	<b>第4回10月下旬</b> ①計画 中間のまとめ(案) ②介護保険サービス事業量の見込
		計画 中間のまとめ	
	11月	計画案修正	
	12月		シンポジウム パブリックコメント (12月中旬～1月上旬)
令和3年	1月	最終調整	<b>第5回(1月下旬)</b> ①シンポジウム開催結果報告 ②パブリックコメント ③計画 最終報告(案)
		計画 最終報告	
	2月		
	3月	計画策定	