

## 中央区高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定スケジュール

|      |     | 区（事務局）                       | 高齢者施策推進委員会                                                                |
|------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 令和8年 | 6月  | 計画の理念・基本目標の検討<br>↓           | 第1回（6/5）<br>①計画策定スケジュール<br>②今期計画の進捗状況報告<br>③令和7年度実態調査結果報告                 |
|      | 7月  | 基本目標に沿った<br>施策・重点事業の検討<br>↓  | 第2回（7/24）<br>①計画の枠組み及び保健・医療・福祉<br>に関する国・都の動向<br>②高齢者を取り巻く状況<br>③基本理念と基本目標 |
|      | 8月  | 計画案の作成<br>↓                  | 第3回（8/28）<br>①高齢者施策の方向性                                                   |
|      | 9月  | 重点事業指標の設定<br>サービス見込量の設定<br>↓ |                                                                           |
|      | 10月 | 計画・中間のまとめ                    | 第4回（10/23）<br>①計画中間のまとめ（案）<br>②介護保険サービス等の実績と事業量<br>の見込み                   |
|      | 11月 | 計画案修正                        |                                                                           |
|      | 12月 |                              | シンポジウム<br>12月12日（土）or<br>19日（土）<br>パブリック<br>コメント<br>12月中旬～<br>1月上旬（予定）    |
| 令和9年 | 1月  | 最終調整<br>計画・最終報告              | 第5回（1/29）<br>①シンポジウム開催報告<br>②パブリックコメント実施結果<br>③計画最終報告（案）                  |
|      | 2月  |                              |                                                                           |
|      | 3月  | 計画策定                         |                                                                           |