

東京2020大会までのスケジュール

主な項目	2017(年)	2018	2019	2020
大会		平昌大会 オリンピック :2/9~2/25 パラリンピック:3/9~3/18	ラグビーW杯 9/20~11/2 テストイベント	東京2020大会 オリンピック :7/24~8/9 パラリンピック:8/25~9/6
カウントダウン		○2年前(7/24)	○500日前(3/12) ○1年前(7/24)	○100日前(4/15)
気運醸成		参画プログラム・beyond2020プログラムの実施 ○7月頃東京2020 Nipponフェスティバル計画公表		東京2020Nipponフェスティバル Tokyo Tokyo FESTIVAL 4月頃~9月
ボランティア		○ラグビーW杯に に向けた都市ボラ ンティア先行募集 (3月頃)	○大会ボランティア、 都市ボランティ アの募集(夏頃)	ボランティア の実施
学校		小学生によるマスコット投票 ○投票結果発表(2月末) ○マスコット本発表(7月~8月頃) 東京2020教育プログラム(愛称:「よい、ドン!」)の実施		
聖火リレー		ルート検討	ルート発表(大会1年前頃)	聖火リレー 4月頃~
チケット		チケット発売(2018年下期~)		
選手村整備		住宅棟等建設・基盤工事(2019年12月まで)	大会用仮設工事	選手村の開村
区		・東京2020参画プログラム・beyond2020プログラム活用の促進 ・多言語表記指針を活用した多言語対応の取組の推進 ・大会気運の醸成(講演会等) ・ブラジルオリンピック委員会等の受入対応(区民との交流・ボランティアの活用) 等		地域が連携して、 本区ならではの 「おもてなし」を 展開
区民協議会		観光・文化検討部会 :各団体の観光・文化に資する主体的な取組の促進 等 ボランティア検討部会:各団体の主体的なボランティア活動の促進 等		