

東京2020大会に向けた主なスケジュール

オリ：オリンピック
 パラ：パラリンピック

(予定)

	6月	7月	8月	9月
オリンピック・パラリンピック		大会開催 7/23-8/8		大会開催 8/24-9/5 5 パラマラソン
聖火リレー		20 オリ聖火リレー・セレブレーション(浜町公園)		20 採火式(銀座通り口交差点付近の高架下ガス灯) 24 パラ聖火リレー・出発式(日本橋室町複合ビル広場)
選手村	大会準備工事	開村準備	オリ開村期間 7/13-8/11 通行規制・進入禁止	パラ開村期間 8/17-9/8 大会撤去工事
国・組織委員会・都による気運醸成		日本博(国) 東京2020Nipponフェスティバル(組織委員会) 東京2020参画プログラム(組織委員会) Tokyo Tokyo FESTIVAL(都) シティドレッシング 7/9	東京2020大会時におけるライトアップの取組	9/5
交通・輸送		BRTプレ運行 首都高料金施策(夜間割引・日中料金上乘せ) 7/19-8/9		8/24-9/5
築地輸送デポ		機能検証	本格運用	撤去工事
晴海地区内駐車場等		本格運用		撤去・転用工事
公式練習会場		3x3 バスケットボール(総合スポーツセンター) 7/14-8/8 男女7人制ラグビー(中央小学校) 7/14-31		
大会参加国の受入れ		ブラジルオリンピック委員会(豊海小学校) 7月中旬-8月上旬		オーストラリアパラリンピック委員会(晴海中学校) 8月中旬-9月上旬
中央区おもてなしセンター		中央区おもてなしセンター開設(銀座松竹スクエア) 7/20-9/5		
コミュニティライブサイト	文化披露・メッセージ映像募集	映像決定・編集	映像上映	
折り鶴ウェーブ		大会関連施設での配布		
ボランティア		外国人おもてなし語学ボランティア 観光おもてなしスタッフ 7/10 おもてなし清掃	8/7	9/4 フィールドキャスト シティキャスト
おもてなしTシャツ		配布	Tシャツを着用し各種取組を実施	
区民協議会・両検討部会		両検討部会		(大会後)区民協議会 両検討部会