

	2018年	2019年	2020年
大会		ラグビーW杯 9/20～11/2 OMGC(9/15) テストイベント(2019年7月頃～2020年4月頃)	東京2020大会 オリンピック:7/24～8/9 パラリンピック:8/25～9/6
カウントダウン	【オリンピック】 ○2年前イベント(8/25)	○500日前(3/12) ○1年前(7/24) ○500日前(4/13) ○1年前(8/25)	○100日前(4/15) ○100日前(5/17)
気運醸成	・参画プログラム・beyond2020プログラムの実施 ・マスコットや東京五輪音頭の普及促進 ・関連グッズの販売 ・オリンピック休戦プログラムなど各種大会開催に向けた取組の実施	4月頃～9月	東京2020Nipponフェスティバル Tokyo Tokyo FESTIVAL
ボランティア	【ラグビーW杯 ○面接 大会ボランティア】(8～12月) 【東京2020大会 ○募集 大会ボランティア】(9～12月) 【東京2020大会 ○募集 都市ボランティア】(9～12月)	○採用・研修 (1月以降) ○面談・説明会 (2月～) ○面談・説明会 (2月～)	○ボランティア の実施 ○共通研修 (10月～) ○共通研修 (10月～) ○役割別研修(4月～) ○会場別研修(6月～) ○役割別研修(4月～) ○場所別研修(6月～)
学校	・東京2020教育プログラム(愛称:「ようい、ドン!」)の実施		
聖火リレー	・ルート検討 ○リレールルート案選定(2018年中)	○ランナー選考(2019年)	聖火リレー オリンピック (3/26～7/24) パラリンピック (8/13～8/25の うち、最低7日間)
チケット	・事前登録キャンペーン(2019年3月まで) ○パラリンピックチケット概要発表(8月) ○オリンピックチケット発売(2019年春)	○パラリンピックチケット発売(2019年夏)	
選手村整備	・住宅棟等建設・基盤工事(2019年12月まで)	大会用仮設工事	選手村の開村
区	・東京2020参画プログラム・beyond2020プログラム活用の促進 ・多言語表記指針を活用した多言語対応の取組の推進 ・大会気運の醸成(気運醸成事業補助金、講演会等) ・ブラジルオリンピック委員会等大会参加国の受入対応(区民との交流・ボランティアの活用) ・おもてなしアドバイザー業務委託 等		地域が連携して 本区ならではの 「おもてなし」を 展開
区民協議会	【観光・文化検討部会】・「2020年に向けた検討委員会報告書」の実現 【ボランティア検討部会】・ボランティア情報サイト(仮称) 【両部会での検討】・折り鶴プロジェクト(仮称)・ブラジルおもてなしルーム(仮称)		