

東京2020大会に向けた主なスケジュール

(予定)

オリ：オリンピック
 パラ：パラリンピック

	2020年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
オリンピック パラリンピック						大会開催 7/24-8/9		大会開催 8/25-9/6	6 パラマラソン	
聖火リレー		26 聖火リレーグランド スタート(福島県)	聖火リレーサポーター募集/説明会			21 オリ聖火リレー セレブレーション(浜町公園)		25 パラ聖火リレー		
選手村					オリアプレオン 7/8-13	オリ開村期間 7/14-8/12	パラアプレオン 8/15-17	パラ開村期間 8/18-9/9	大会撤去工事	
	大会準備工事				進入禁止・通行規制				大会撤去工事	
国・組織委員会・都による 気運醸成	日本博(国) Nipponフェスティバル(組織委員会) Tokyo Tokyo FESTIVAL(都) シティドレッシング 東京2020大会時におけるライトアップの取組									
東京2020参画プログラム	申請期間 -3/31 申請期間 3/2-5/29 15 オリ100日前 17 パラ100日前 申請期間 3/2-5/28 応援プログラム(通常) 応援プログラム(祭り) 応援プログラム(100days to go!)									
交通・輸送	BRTプレ運行 首都高料金施策(夜間割引・日中料金上乗せ) 7/20-8/10 8/25-9/6									
築地輸送デポ	整備工事	機能検証			本格運用				撤去工事	
晴海地区内駐車場等	一部利用			本格運用						撤去・転用工事
3x3 バスケットボール	公式練習会場開設(総合スポーツセンター)									
おもてなしルーム(仮称)					ブラジルおもてなしルーム開設(豊海小学校) 7月中旬-8月上旬	オーストラリアおもてなしルーム開設(晴海中学校) 8月中旬-9月上旬				
晴海おもてなし拠点(仮称)	ステージ出演 団体募集			出演団体決定・ 出演日程調整		開設(晴海アイランド トリトンスクエア) ステージ・ブース・競技体験 8/1+2 8/29-30				
コミュニティライブサイト					開設(晴海アイランド トリトンスクエア) 7/22-8/9			8/25-9/6		
おもてなしロード(仮称)	Wi-Fi、ミスト、花の装飾の整備			晴海通り地下空間における情報発信						
おもてなしスポット (おもてなしに協力する店舗等)	参加協力依頼		活用ツールの提供・各種調整		展開					
折り鶴ウェーブ	袋詰め(2/28-3/16)		店舗等への協力依頼		ボランティア・店舗等による配布					
ボランティア	外国人おもてなし語学ボランティア 観光協会フリーガイド 7/11 おもてなし清掃 8/8 9/5 フィールドキャスト シティキャスト									
おもてなしTシャツ				配布	Tシャツを着用し各種取組を実施					
区民協議会・両検討部会	両検討部会		第9回区民協議会		(大会後)区民協議会 両検討部会					