

日本橋中学校の 新校舎開設時期変更について

中央区教育委員会

A solid green horizontal bar spanning the width of the page at the bottom.

- ◆ **教育委員会事務局の出席者紹介**
- ◆ **あいさつ**
- ◆ **日本橋中学校の新校舎開設時期変更について**
- ◆ **質疑応答**

新校舎開設時期の変更について

新校舎開設時期の変更について

日本橋中学校の新校舎については、令和11年4月の開設を見込んでいたが、建設業における深刻な人手不足により、技術者を確保することができないこと等から、工事入札が不調となった。

そのため、再入札に向けて工期を大きく見直す必要があることから、新校舎の開設時期を変更する。

変更後の開設時期

令和12年4月開設（予定）

変更後のスケジュール

内容 \ 年度	令和5年度 (2023)		令和6年度 (2024)		令和7年度 (2025)		令和8年度 (2026)		令和9年度 (2027)		令和10年度 (2028)		令和11年度 (2029)		令和12年度 (2030)					
日本橋中学校	設計				契約 手続き		工事								準備		●新校舎開設			
浜町校舎(仮校舎)	事前調査・設計		解体 整地		整備		引越		浜町校舎利用								解体			
千代田公園	設計				契約 手続き		工事												●公園 供用 開始	

浜町校舎について

浜町校舎について

校舎の概要

(1) 所在地

浜町公園内（日本橋浜町二丁目59番1号）

(2) 浜町校舎の使用期間

令和7年度から令和11年度まで

年度 現在の学年	← 浜町校舎 →					← 新校舎 →	
	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)
現 小学校2年生						入	
現 小学校3年生					入		卒
現 小学校4年生				入		卒	
現 小学校5年生			入		卒		
現 小学校6年生		入		卒			
現 中学校1年生	入		卒				

入：入学
卒：卒業

浜町校舎について

校内案内図



浜町校舎について

校内案内図



浜町校舎について

校内案内図



お問い合わせなど

日本橋中学校の改築に関するお知らせ

ホームページを通じて、改築に関する状況についてお知らせしていきます。
本説明会の資料や、皆さまからお問い合わせいただいたご質問についても掲載する予定です。

【ホームページのURL】

https://www.city.chuo.lg.jp//kosodate/gakkokyouiku/nihombashi-jhs_kaichiku.html



問い合わせ先

- 新校舎改築工事・
浜町校舎建築工事について 教育委員会事務局 学校施設課
施設整備担当係長 03-3546-5308
- 浜町校舎での教育活動について 教育委員会事務局 指導室 指導主事
03-3546-5535