

子ども・子育て支援に関するニーズ調査実施スケジュール

日 程		内 容
4月		
5月		
6月		
7月	27日	第1回子ども・子育て会議 ・ニーズ調査 独自設問部分の提示 ・意見聴取 ・中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理（案）提示 ・意見聴取
8月		
9月	14日	第2回子ども・子育て会議 ・ニーズ調査 調査票（案）の提示 ・意見聴取
10月	25日	・ニーズ調査 調査票の発送
11月	15日	・ニーズ調査 調査票の提出期限（調査期間約3週間）
12月		・集計作業
1月	下旬	第3回子ども・子育て会議 ・ニーズ調査結果（速報値） ・中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理（点検・評価のまとめ）
2月		
3月	下旬	第4回子ども・子育て会議 ・ニーズ調査 調査報告書の報告 ・次年度の計画策定イメージ、策定スケジュール