

令和元年度中央区子ども・子育て会議スケジュール（案）

日 程		内 容
7月	2日	第1回子ども・子育て会議 ・計画の骨子（案）の検討（1） 第1章から第3章の検討
8月	8日	第2回子ども・子育て会議 ・計画の骨子（案）の検討（2） 第4章から第5章（量の見込み）の検討
9月	10日	第3回子ども・子育て会議 ・計画の骨子（案）の検討（3） 第5章（確保方策）、その他項目の検討 ・主な事業の量の見込みと確保方策の進捗状況管理（案）の提示・意見聴取
10月	31日	第4回子ども・子育て会議 ・計画の中間報告（素案）の検討
12月	中旬	・パブリックコメントの実施
1月	上旬	
1月	下旬	第5回子ども・子育て会議 ・パブリックコメント結果の報告 ・計画の最終（案）の検討
2月		
3月	下旬	第6回子ども・子育て会議 ・第2期中央区子ども・子育て支援事業計画書の報告 ・主な事業の量の見込みと確保方策の進捗状況管理（点検・評価のまとめ）の提示 ・個別事業の進捗状況管理の提示