

令和4年度 環境行動計画推進委員会 スケジュール

年度	月	環境行動計画推進委員会	事務局（環境課）
R4	4月		素案①作成 ・第1・2章(5章)
	5月		素案②作成 ・CO2 将来推計、削減目標 ・第3・4章 ・小中学生、事業者アンケートの分析、反映 ・第1回委員会意見の反映
	6月	第1回委員会 6/2 ・素案①	
	7月		R3 進捗評価の作成
	8月	第2回委員会 ・素案② ・R3 進捗評価	第1,2回委員会の意見を踏まえ、 中間報告(パブコメ)案作成
	9月		
	10月	第3回委員会 ・中間報告(パブコメ案)検討	庁内各種会議
	11月		
	12月		パブコメ実施(3週間)
			最終案(パブコメ反映)の作成
	1月	第4回委員会 ・最終決定	庁内各種会議
	2月		
3月		計画策定	