

中央区の森環境
ふれあい村構想(抜粋)

中央区の森環境ふれあい村実施プログラム2014(抜粋)

資料5

〈森林保全の支援方策〉

- ・整備支援の拡大
- ・区内事業者の環境学習
森林体験の場としての活用
- ・拠点施設の確保、整備
- ・檜原村の森林施策への協力
- ・「中央区の森」のデザイン化

平成25年度の取組み

施策・内容
「中央区の森(南郷地区)」で村有林4.9haを活用した森林保全活動 ・間伐作業 2.0ha ・下刈り 0.5ha ・広葉樹植樹 0.5ha ※「中央区の森(南郷地区)」看板設置は整備状況に不確定要素が多いため実施せず。
「中央区の森(数馬地区)」で民有林37.4haを活用した森林保全活動 ・間伐作業 2.0ha ・下刈り 5.6ha ・作業路整備 1600m ・「中央区の森(数馬地区)」の案内板や方向指示版の設置
・「中央区の森(数馬地区)」のガイドMAP配布 ・環境情報センターにて、ワークショップやパネル展示を行い普及啓発を図った。
事業者参加の促進 ・実績 1団体

平成26年度の取組み(予定)

施策・内容	実施プログラム 施策
「中央区の森(南郷地区)」で村有林4.9haを活用した森林保全活動 ・間伐作業 2.0ha ・歩道新設 650m ・広葉樹植樹 0.13ha	施策1
「中央区の森(数馬地区)」で民有林37.4haを活用した森林保全活動 ・間伐作業 2.0ha ・下刈り作業 5.6ha ・作業路整備 ・花が見られる森づくりの検討	施策2
・環境情報センター、ホームページ等を通じて、森の魅力や整備状況について情報発信を図る。	施策3
事業者参加の促進 ・年間4団体募集	施策3

〈木材資源の利活用方策〉

- ・間伐材の有効利用
- ・檜原産材を含む多摩産材の利用促進
- ・公共土木材等への活用
- ・端材等の有効活用
- ・チップ材の花壇や植栽地への活用

・環境情報センターの内装・什器
公共施設のベンチ ・実績 公園ベンチ12基(見込み)

・区立施設における、中央区の森の間伐材や多摩産材などの利用推進。 ・区内事業者等と間伐材利用拡大を図るための仕組みを検討していく。	施策4
・公共施設のベンチ、街路樹の支柱	施策5

〈地域の自然・文化などの体験と交流促進のための方策〉

- ・地域資源を取り込んだ新たなプログラムの充実
- ・小学校での学習
- ・区民に向けた檜原村の地域資源の活用

・中央区の森体験ツアー(春開催) 参加者 31名(応募者 37名) (秋開催) 荒天のため中止(応募者 25名)
・中央区の森親子自然体験ツアーを新たに開催し、区内小学生向けに自然観察や環境学習を行った。 参加者 32名(応募者 139名)
小学校での学習 ・区内小学校の環境学習(中央区の森産どんぐりの育成)

・中央区の森体験ツアー 春・秋の2回開催 各回35名募集 ・中央区の森親子自然体験ツアー 夏に開催 35名募集	施策6
・「中央区森の応援団」との協働による檜原村の文化・伝統・人々との交流を中心としたツアーの開催。	施策7
小学校での学習 ・区立小学校において、中央区の森で採取したどんぐりを育成する。 ・区立小学校と檜原小学校の交流や協働による森づくりを検討していく。	施策8

1. 平成25年度「中央区の森(数馬地区)」森林保全作業内容

(1) 森林保全作業内訳

作業内容	作業規模	作業日数	延べ作業人員
間伐	2.0ha	12日間	60人
下刈り	5.6ha	10日間	58人
作業路整備	1,600m	13日間	50人
新規作業面積※	2.0ha		
合計		35日間	168人

※初めて作業を行う場所の面積

(2) 保全作業の進捗状況

年度	H18	H25	H29	H31	25年度までの 累積作業面積
間伐	●	●	→		23ha/37.4ha
下刈り	●	●	→		

(3) 作業の様子



▲下刈作業



▲間伐作業



▲間伐作業



▲作業路整備

2. 平成25年度「中央区の森(南郷地区)」森林保全作業内容

(1) 森林保全作業内訳

作業内容	作業規模	作業日数	延べ作業人員
伐採(搬出含む)	2.0ha	15日間	48人
作業道開設	47m	3日間	9人
地拵え	0.5ha	4日間	12人
下刈り	0.5ha	1日間	3人
広葉樹植栽 (シカネット設置含む)	0.5ha(500本)	6日間	20人
合計		29日間	92人

(2) 保全作業の進捗状況

年度	H24	H25	H27	H29	25年度までの 累積作業面積
伐採	●	●	→		3.0ha/4.9ha
植栽		●	→		0.5ha/4.9ha
下刈り		●	→		0.5ha/4.9ha

(3) 植栽苗の種類

樹種名	成長後の樹高	樹種名	成長後の樹高
コナラ	10m	イロハモミジ	15m
ウリハダカエデ	8~10m	ケヤキ	20m
クリ	15m	キハダ	10~15m
アワブキ	10m	ヤマボウシ	5~10m
フサザクラ	10~15m	マルバアオダモ	5~10m
クヌギ	15m		

(4) 森林保全作業前の状況



▲平成24年6月

(5) 作業の様子



▲伐採作業



▲広葉樹植栽



▲下刈り作業

(6) 平成26年3月までの施業内容

- ・間伐材搬出、運搬

3. 平成25年度 中央区の森間伐材活用状況（予定）

	名 称	台数	材 積	備考
1	区立公園のベンチ	12基	3.0m ³	・平成26年3月に材搬出完了予定
2	ノベルティグッズ	—	3.0m ³	
3	多摩木材センターへ売却	—	80.0m ³	
4	薪ステーションへ (材として活用できないもの)	—	20.0m ³	
	合計		約100m ³	

1. 公園ベンチ



2. ノベルティグッズ例



4. 「中央区の森体験ツアー」実施内容

(1) 実施日・参加者数

春 → 平成25年5月19日（日）	参加者 31名	（応募者 37名）
秋 → 平成25年10月26日（土）	荒天のため中止	（応募者 25名）
親子→ 平成25年7月27日（土）	参加者 32名	（応募者 139名）

(2) ツアーメニュー

- 春 → 炭焼き体験、間伐、植樹
- 秋 → 炭焼き体験、下草刈り、間伐
- 親子→ 川遊び、中央区の森散策、間伐材丸太切り

(3) 当日の様子



▲広場での挨拶・説明（春）



▲炭焼き体験（春）



▲植樹（春）



▲川遊び（親子）



▲間伐材丸太切り（親子）