

中央区環境行動計画 2018 の改定スケジュール(R3.11.2 現在)

年度	月	環境行動計画推進委員会	庁内	事務局（環境政策課）
R3	11月	R3 第1回委員会 ・改定方針(案)の提示		
	12~1月			・意見の集約および反映 ・改定内容の整理
	2月	R3 第2回委員会 ・改定方針の決定		
	3月			
R4	4月			素案(骨子案)作成
	5月	R4 第1回委員会 ・素案検討①		
	6月			
	7月	R4 第2回委員会 ・素案検討②		素案作成
	8月	・R3 進捗評価		中間報告(パブコメ)案作成
	9月	R4 第3回委員会 ・中間報告(パブコメ案)検討		
	10月		庁内各種会議	
	11月			
	12月			パブコメ実施(3週間)
	1月	R4 第4回委員会 ・最終決定		最終案(パブコメ反映)の作成
	2月		庁内各種会議	
	3月			計画策定