□総合交通計画改定スケジュール

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
総合交通計画	地域公共交通会議·交通戦略部会			第1回会議	必要に	応じて部会	を開催	第2回会議				第3回会議	
				6/30				10/0				<b>↑</b> 2/O	
	関係機関への意見照会	·			意見照会	意見照会・必要に応じて個別調整				必要に応じて	て個別調整		·
	パブリックコメントの実施								パブリッ	クコメント			
	計画改定手続き												

江戸バス 調査結果報告

□江戸バス予備調査スケジュール

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
江戸バス	現況整理												
	運行システム実態調査												
	利用実態意向調査												
	ルート変更方針の整理												
	報告書の作成												