

江戸バスに関する想定スケジュール

令和 4年度	上期	令和4年度第1回地域公共交通会議 ・ルート素案について審議
	下期	令和4年度第2回地域公共交通会議 ・ルート案について審議
令和 5年度	上期	令和5年度第1回地域公共交通会議 ・ルートについて審議・承認
	下期	新ルートの認可変更申請・運転訓練等
令和5年度末 以降		新ルート運行開始