

今後のスケジュール

年 月	中央区基本構想審議会		専門部会等
	回 数	主 な 内 容	
平成28年 2月9日(火) 18:30～	第1回	・委員の委嘱 ・会長及び職務代理者の選出 ・諮問 ・基礎調査等報告	
4月27日(水) 18:30～	第2回	・専門部会の委員構成 ※第1回専門部会を同日開催	専門部会 安心部会・快適部会・躍動部会(第1回)
5月			安心部会(第2回) 5/16(月) 18:30～ 快適部会(第2回) 5/23(月) 18:30～ 躍動部会(第2回) 5/25(水) 18:30～
6月			安心部会(第3回) 6/13(月) 18:30～ 快適部会(第3回) 6/27(月) 18:30～ 躍動部会(第3回) 6/13(月) 18:30～
7月25日(月) 18:30～			安心部会・快適部会・躍動部会(第4回)
8月24日(水) 18:30～	第3回	・専門部会の報告 ・起草委員会の設置	起草委員会 (第1回)8/24(水) 審議会終了後～
9月			起草委員会 (第2回)9/8(木)18:30～ 起草委員会 (第3回)9/26(月)18:30～
10月11日(火) 18:30～	第4回	・中間のまとめ	
11月		＜パブリックコメント＞	
12月			起草委員会 (第4回)12/12(月)18:30～
平成29年 1月23日(月) 18:30～	第5回	・パブリックコメント実施結果の報告 ・答申の検討	
2月20日(月) 18:30～	第6回	・答申	
6月		基本構想議決 (平成29年第二回定例会)	