

令和4～5年度「中央区健康・食育プラン2013」意識調査・最終評価・次期プラン策定スケジュール

年月 内容	令和4年度												令和5年度												令和6年度～							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
1 中央区健康・食育プラン推進委員会の開催						第1回					第2回			第1回		第2回		第3回			第4回				次期プラン							
2 意識調査票の発送準備、発送、回収、結果集計・速報値作成、結果分析・課題等の抽出	発送準備		発送	回収	結果集計・速報値作成			結果分析・課題等の抽出																								
3 最終評価のための基礎資料作成・意識調査報告書作成及び印刷製本							資料・意識調査報告書作成及び印刷製本																									
4 「中央区健康・食育プラン2013」最終評価に向けての検討、評価の決定									検討・決定																							
5 次期プランの検討・素案策定、完成版策定													次期プランの検討・素案策定														パブ コメ	完成版策定			製本作業	