

1. 平成26年度「中央区の森(南郷地区)」森林保全作業内容

(1) 森林保全作業内訳

作業内容	作業規模	作業日数	延べ作業人員
伐採(搬出含む)	0.5ha	14日間	43人
地拵え	0.5ha	7日間	18人
下刈り	1.5ha	5日間	15人
広葉樹植栽 (シカネット設置含む)	0.125ha (125本)	2日間	6人
合計		28日間	82人


(2) 保全作業の進捗状況

年度	H24	H26 H27	H29	26年度までの 累積作業面積
伐採	●	●	→	4ha/4.9ha
植栽	●	●	→	0.625ha/4.9ha
下刈り	●	●	→	1.5ha/4.9ha

(3) 植栽苗の種類

樹種名	成長後の樹高	樹種名	成長後の樹高
コナラ	10m	イロハモミジ	15m
ウリハダカエデ	8~10m	ケヤキ	20m
クリ	15m	キハダ	10~15m
アワブキ	10m	ヤマボウシ	5~10m
フサザクラ	10~15m	マルバアオダモ	5~10m
クスギ	15m		

(4) 森林保全作業前の状況



▲平成24年6月

(5) 作業の様子



▲伐採作業



▲広葉樹植栽



▲下刈り作業

(6) 平成27年3月までの施業内容

- ・間伐材搬出、運搬

2. 平成26年度「中央区の森(数馬地区)」森林保全作業内容

(1) 森林保全作業内訳

作業内容	作業規模	作業日数	延べ作業人員
間伐	2.0ha	9日間	42人
下刈り	5.6ha	14日間	77人
作業路整備	1,200m	9日間	42人
新規作業面積※	2.0ha		
合計		32日間	161人

※初めて作業を行う場所の面積

(2) 保全作業の進捗状況

年度	H18	H26	H29 H31	26年度までの 累積作業面積
間伐	●	●	→	26ha/37.4ha
下刈り	●	●	→	

(3) 作業の様子



▲下刈り作業



▲間伐作業



▲作業路整備

3. 平成26年度 中央区の森間伐材活用状況（予定）

	名 称	数 量	材 積	備 考
1	区立公園のベンチ	13基	—	・前年度ストック分を使用
2	豊海小学校内装材	—	約60m ³	・平成27年3月に材搬出完了予定
3	薪ステーションへ (材として活用できないもの)	—	約40m ³	
	合計		約100m ³	

1. 公園ベンチ



4. 「中央区の森体験ツアー」実施内容

(1) 実施日・参加者数

春 → 平成26年5月18日（日）	参加者 32名	（応募者 49名）
秋 → 平成26年10月25日（土）	参加者 12名	（応募者 15名）
親子→ 平成26年7月26日（土）	参加者 32名	（応募者 80名）

(2) ツアーメニュー

- 春 → 間伐、植樹、弘沢の滝散策
- 秋 → 間伐、都民の森散策
- 親子→ 川遊び、中央区の森自然観察・間伐見学

(3) 当日の様子



▲間伐作業(春)



▲植樹作業(春)



▲都民の森散策(秋)



▲川遊び(親子)



▲自然観察・間伐見学(親子)