

中央区本庁舎整備検討委員会の運営スケジュール

	開催日	主な内容
第1回	H30年6月12日	<ul style="list-style-type: none">・ 委嘱状交付、委員長選出・ 委員会の運営スケジュール・ 平成29年度予備調査の概要<ul style="list-style-type: none">－ 現状と課題について－ 建設候補地の選定過程について
第2回	H30年7月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 他自治体の事例紹介・ 来庁者アンケート結果概要について・ 目指す区役所の姿について①
第3回	H30年8月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 目指す区役所の姿について②・ 選定候補地の比較について・ 整備手法について
第4回	H30年10月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 中央区本庁舎整備基本方針(素案)について
第5回	H31年1月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ パブリックコメントの結果について・ 中央区本庁舎整備基本方針(案)について①
第6回	H31年2月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 中央区本庁舎整備基本方針(案)について②

※ 開催日及び内容は、現時点での予定であり、今後変更になることもあります。